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ISTOTA JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI  

Streszczenie. W artykule przedstawiono kwestie jakości w odniesieniu do produktu 

końcowego projektu oraz samego procesu zarządzania projektami, jako istotnego czynnika 

wpływającego na pomyślne zakończenie projektu i zadowolenie jego odbiorcy. 

W artykule zawarto rozważania dotyczące definiowania pojęcia jakości w projekcie. 

Omówiono planowanie jakości, zapewnienie jakości oraz kontrolę jakości jako procesy 

składowe zarządzania jakością w projekcie, jak również przedstawiono normy ISO, których 

zakres obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w projektach. 

THE ESSENCE OF QUALITY IN PROJECT MANAGEMENT  

Summary. The article presents the issues of quality in relation to the final product of the 

project and process of project management as an important factor in the successful 

completion of the project and the satisfaction of customer of the project. 

The paper shows discussion concerning the definition of quality in the project. Discussed 

are quality planning, quality assurance and quality control as components of the process of 

quality management in the project. In addition, in article presents standards ISO, which 

contains the scope of the issues related to the quality management in projects. 

1. Wprowadzenie 

Szybkie tempo rozwoju technologii, ciągłe zmiany w otoczeniu i związany z tym coraz 

krótszy cykl życia produktu powodują stale rosnące znaczenie dziedziny zarządzania 

projektami, które można określić jako metodę radzenia sobie z różnorodnymi problemami  

w organizacji bądź też jako sposób wprowadzania zmian w jednostkach działalności 

biznesowej.  
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Koncepcyjnie zarządzanie projektami można uznać za proste, jednakże w praktyce jest 

ono bardzo skomplikowane. Projekty bowiem odnoszą się do różnych, niepowtarzalnych 

przedsięwzięć, których celem opracowania i realizacji jest wprowadzenie zmiany. Stopień 

złożoności projektów jest różny, jednakże w przypadku każdego projektu można zastosować 

te same zasady, techniki i procedury dla jego przygotowania.
1
 

Jednym z podstawowych celów w zarządzaniu projektami jest jakość produktu 

końcowego, uzyskana w ustalonym terminie i w ramach zaplanowanego budżetu.
2
 Wynika  

z tego, iż jakość stanowi jedną z najważniejszych kategorii zarządzania projektami  

i w literaturze przedmiotu często wskazywana jest jako jedne, obok czasu, kosztów czy 

zakresu projektu, z kluczowych kryteriów oceny projektów. Celem artykułu będzie zatem 

przedstawienie istoty jakości w zarządzaniu projektami. W szczególności skupiono się na 

omówieniu samego pojęcia jakości projektu oraz procesów zarządzania jakością w projekcie, 

czyli planowaniu jakości, zapewnieniu jakości oraz kontroli jakości. Ostatnia część artykułu 

poświęcona została normom ISO, które odnoszą się do zarządzania jakością w projektach. 

Szczególnie istotna, w tym przypadku, jest nowa norma ISO 21500, która opublikowana 

została we wrześniu 2012 r. jako międzynarodowy standard zarządzania projektami. 

2. Pojęcie jakości w projekcie 

Problematyka jakości w projekcie, z jednej strony ze względu na jej istotność we 

wszystkich fazach, etapach i aspektach projektu, z drugiej zaś ze względu na niejednorodność 

definicyjną samego pojęcia jakości stała się przedmiotem wielu dyskusji, analiz czy też 

publikacji naukowych.
3
 Odnosząc się zatem do samego pojęcia jakości, należy wskazać,  

iż jest ono wielokontekstowe i ma wiele wymiarów, również w przypadku jego odniesienia 

do zarządzania projektami. 

 W literaturze przedmiotu termin jakość rozpatrywany jest ze względu na znaczenie:
4
  

 filozoficzne, 

 produktowe, 

 użytkowe, 

 wytwórcze, 

 wartościowe. 

                                                 
1
 Karbownik A.: Kształcenie w zakresie zarządzania projektami, [w:] J. Pyka (red.): Nowoczesność przemysłu  

i usług – 2003 teoria i praktyka. Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2003, s. 169. 
2
 Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012, s. 309. 

3
 Kisielnicki J.: Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki. Oficyna a Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2011, s. 122. 
4
 Trocki M. (red.): op.cit., s. 307. 
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Autorzy takiego rozróżnienia uznają jednak, że tylko trzy z podanych wyżej ujęć są 

istotne dla zarządzania projektami, a mianowicie: aspekt produktowy, aspekt użytkowy  

i aspekt wytwórczy. Ma to związek z faktem, iż celem projektu jest uzyskanie zamierzonego 

rezultatu, który zaspokoi potrzeby jego użytkowników, nie zapominając przy tym  

o utrzymaniu odpowiedniej sprawności i efektywności procesów. 

Pojęcie jakości w projekcie postrzegane jest jako zgodność rezultatu projektu ze 

specyfikacjami, przeznaczeniem i oczekiwaniami klienta. Nie oznacza to jednak, że produkt 

końcowy projektu musi równać się najlepszym możliwym cechom produktu, dobremu 

gatunkowi czy też najwyższej cenie i musi być uwolniony od wad. W przypadku projektu 

bowiem jakość wiąże się z najlepszą wersją, która bazuje na oczekiwaniach klienta i jest 

zgodna z przeznaczeniem. Dobra jakość przekłada się na zgodność efektu końcowego  

z ustalonymi wymaganiami, odpowiedni stosunek wartości do ceny, niekoniecznie jednak 

musi oznaczać obiektywnie wysoką jakość.
5
 

Zdaniem J. Kisielnickiego, jakość projektu polega na wskazaniu stopnia poprawności 

zaprojektowania danego wyrobu lub usługi, który ma spełniać wymagania użytkowników  

i zaspakajać ich potrzeby. Podkreśla przy tym, iż to specyfikacja parametrów produktu,  

w stosunku do jakości produktu, jest kluczową częścią projektu. Według autora, jakość 

projektu, powinna być pojmowana szeroko – nie tylko w aspekcie samego projektu,  

ale również w odniesieniu do całego cyklu projektowego, a w tym do terminu jego 

opracowania, dokumentacji i obsługi użytkownika.
6
  

Z kolei T. Starecki reprezentuje pogląd, iż jakość w odniesieniu do projektu należy 

traktować na dwa sposoby, jako:
7
 

 jakość produktów, które powstają w ramach realizacji projektu, 

 jakość procesów zarządzania projektem, rozumianą poprzez pracę prowadzącą do 

wytworzenia produktu końcowego. 

Autor podkreśla, że nie powinno się bagatelizować jakości procesów zarządzania 

projektem, a wręcz przeciwnie – należy przywiązywać do nich równie dużą wagę, jak do 

jakości wytwarzanych przezeń produktów i usług.  

R. Wysocki i R. McGary, podobnie jak T. Starecki, identyfikują jakość produktu oraz 

jakość procesów zarządzania projektem jako dwie kategorie jakości, występujące w każdym 

projekcie. Podkreślają, iż zarządzanie jakością nie dopuszcza do kompromisów, ale w zamian 

                                                 
5
 Nicholas J.M., Steyn H.: Zarządzanie projektami. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 478, 

510. 
6
 Kisielnicki J.: op. cit., s.123. 

7
 Starecki T.: Zarządzanie projektami dla inżynierów. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011, s. 104. 
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zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia projektu z powodzeniem i uzyskania satysfakcji 

klienta.
8
  

W odniesieniu do powyższych ujęć terminu jakości w projekcie pojęcie to można 

zdefiniować jako „zespół istotnych cech przedsięwzięcia, decydujących o jego zdolności do 

zaspokojenia określonych wymagań”. Takie rozumienie jakości dotyczy zarówno wymagań  

w odniesieniu do rezultatów i produktów projektu, jak i procesów wykonawczych 

(projektowych i realizacyjnych) oraz procesów zasilających (wspierających i zarządczych),  

co doskonale prezentuje rys. 1.
9
 

 

 

 

Rys. 1. Składowe jakości projektu 

Fig. 1. The components of quality of the project 

Źródło: Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012, s. 310. 

3. Procesy zarządzania jakością projektu 

Zarządzanie jakością w projekcie obejmuje zarówno procesy zarządzania jakością,  

jak i pewne techniki, których celem jest obniżenie ryzyka związanego z niedotrzymaniem 

wymogów przez produkt/efekt końcowy projektu.
10

 

 

                                                 
8
 Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005, s. 52. 

9
 Trocki M. (red.): op.cit., s. 309. 

10
 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 480. 
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Na całościowy proces zarządzania jakością w projekcie składają się:
11

 

 planowanie jakości, czyli proces zdefiniowania celów i wymagań jakościowych 

projektu wraz z koniecznymi działaniami projakościowymi, wyrazem którego jest 

plan jakości projektu,   

 zapewnienie jakości, czyli proces ustanawiania systemu jakości, który zagwarantuje 

zgodność produktu końcowego z wymaganiami interesariuszy,  

 kontrola jakości, czyli proces zapewnienia zgodności efektu końcowego projektu  

z jego wymaganiami pod względem jakościowym. 

3.1. Proces planowania jakości 

Planowanie jakości w projekcie można ogólnie potraktować jako uwzględnienie,  

od samego początku projektu, kwestii wymaganej jakości produktu końcowego przedsię-

wzięcia.
12

 Może odnosić się ono do:
13

 

 opracowania planu i procedur zarządzania jakością projektu, obowiązujących w całej 

organizacji, 

 stworzenia planu jakości i włączenie go do planu projektu w przypadku każdego 

pojedynczego projektu. 

W artykule uwaga zostanie skupiona jedynie na drugim aspekcie procesu planowania 

jakości, czyli zaplanowaniu jakości dla danego projektu.  

Planowanie jakości projektu ma swój początek już na etapie definiowania projektu, gdzie 

konieczna jest identyfikacja interesariuszy projektu, istotnych z punktu widzenia 

formułowania wymagań jakościowych. Ma to związek z potrzebą ustalenia wspólnej 

interpretacji wymagań jakościowych dla danego projektu.
14

 Nierzadko bowiem spotyka się 

niezadowolenie klienta z otrzymanego produktu finalnego, gdyż w jego przekonaniu nie jest 

on zgodny pod względem jakościowym z jego wyobrażeniem o tym produkcie. Sytuacja taka 

może przyczynić się do braku odbioru produktu, wstrzymania lub zmniejszenia założonej 

kwoty zapłaty czy nawet do skierowania sprawy na drogę sądową.
15

 Dlatego też konieczny 

jest dialog z klientem przez cały czas trwania projektu. Klient musi wiedzieć, co jest 

realizowane, jaki jest poziom jakości, co z tego wynika oraz jak jakość produktów 

końcowych projektu wpłynie na przedsiębiorstwo.
16

 Po ustaleniu wspólnego „rozumienia” 

                                                 
11

 Trocki M. (red.): op.cit., s. 313. 
12

 Starecki T.: op.cit., s. 105. 
13

 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 481-482. 
14

 Trocki M. (red.): op.cit., s. 314-315. 
15

 Nowosielski S. (red.): Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 112. 
16

 Newton R.: Skuteczny kierownik projektu. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 78. 
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wymagań jakościowych dokonuje się oceny znaczenia istotnych interesariuszy oraz ich 

oczekiwań wobec projektu, co pozwala na sformułowanie priorytetów wymagań projektu.
17

 

Faza przygotowawcza projektu wiąże się z opracowaniem planu jakości, który 

powinien:
18

 

 zostać zintegrowany z planem ryzyka, planem zamówień, planem komunikacji  

i planem zasobów ludzkich, 

 nakreślać sposób, w jaki zespół projektowy zaimplementuje politykę jakości 

występującą w przedsiębiorstwie, 

 określać wymogi dla każdego etapu projektu, 

 zawierać techniki jakości, które mają być wykorzystane w projekcie oraz 

przewidywany czas ich wdrożenia. 

Plan zarządzania jakością w projekcie wyjaśnia, do kogo adresowane będą kwestie 

związane z jakością. Plan jakości winien dotyczyć zarówno jakości samego projektu,  

jak i jego produktów końcowych.
19

 

Planowanie jakości ma szczególne znaczenie podczas realizacji projektów, w wyniku 

których mają powstać nowe rozwiązania technologiczne czy konstrukcyjne wdrożone do 

produkcji, bowiem daje ono szansę na uzyskanie rozwiązań o powtarzalnych wynikach oraz 

produktów o z góry określonej jakości.
20

 

3.2. Proces zapewnienia jakości  

Proces zapewnienia jakości projektu ma na celu obniżenie ryzyka związanego  

z wystąpieniem niezgodności, dotyczących cech lub funkcjonowania produktów projektu. 

Ponadto, daje pewność spełnienia wymagań określonych dla produktu końcowego projektu.
21

 

Zapewnienie jakości w projekcie polega na zaplanowaniu i regularnie przeprowadzanych 

działaniach kontrolnych, których celem jest weryfikacja sposobu realizacji projektu i jego 

zgodności z funkcjonującymi w danym przedsiębiorstwie procedurami, odpowiednimi 

standardami itp.
22

 Najczęściej spotykana technika utrzymywania jakości to audyt jakości, 

który bada losowo wybrane produkty i procesy pod względem zgodności z przyjętymi 

standardami jakości. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne jest podjęcie działań 

korygujących.
23

 

                                                 
17

 Trocki M. (red.): op.cit., s. 314-315. 
18

 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 482. 
19

 Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2002, s. 71. 
20

 Starecki T.: op.cit., s. 105. 
21

 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 484. 
22

 Starecki T.: op.cit., s. 106. 
23

 Mingus N.: op.cit., s. 73. 
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Zapewnienie jakości obejmuje zarówno działania, mające na celu spełnienie wymogów  

w zakresie danego projektu, jak i działania, których efektem ma być ciągłe doskonalenie 

obecnych i przyszłych projektów. W ramach działań z obszaru pierwszego należy dowieść,  

że realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym planem jakości. Z kolei, działania drugie 

mają wpłynąć na dojrzałość projektową organizacji.
24

 

3.3. Kontrola jakości w projekcie 

W procesie kontroli jakości należy stwierdzić, czy produkt końcowy projektu spełnia 

założone wcześniej wymagania jakościowe. Jeśli kontrola wykaże niezgodność produktu  

z wymaganiami, należy wtedy wskazać przyczyny zaistniałej sytuacji oraz sposoby redukcji 

bądź minimalizacji problemów zeń związanych.
25

 Niezależnie jednak od tego, czy wyniki 

kontroli są pozytywne czy też negatywne, to stają się one źródłem decyzji projektowych, 

które zmierzają do:
26

 

 dokumentowania działań,  

 podjęcia działań korekcyjnych,  

 śledzenia ich realizacji,  

 weryfikacji ich skuteczności. 

Kontrola jakości powinna być zintegrowana z pozostałymi elementami kontroli projektu,  

tak jak miało to miejsce w przypadku planu jakości. 

 Działania kontrolne w zakresie jakości projektu obejmują zarówno planowane działania 

związane z kontrolą jakości, jak np. audyt przeprowadzony u dostawcy, jak i doraźne 

rozwiązywanie problemów, związane z radzeniem sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, 

zarówno tymi, które zagrażają, jak i stwarzają nowe możliwości w projekcie.
27

 

4. Zarządzanie jakością w projekcie według norm ISO 

Zagadnienia jakości w odniesieniu do projektów poruszane były w różnym zakresie  

w normach ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 10006.  

Normą, która w szczegółowy sposób charakteryzuje jak zarządzać jakością w projekcie 

jest norma ISO 10006. Ze względu jednak na małą popularność tej normy, a zarazem 

wzrastające znaczenie dziedziny zarządzania projektami w działalności różnego typu 

                                                 
24

 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 484. 
25

 Starecki T.: op.cit., s. 107. 
26

 Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki 

sukcesu i niepowodzeń projektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 55. 
27

 Nicholas J.M., Steyn H.: op.cit., s. 486. 
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jednostek biznesowych Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zdecydowała się na 

stworzenie nowej normy dedykowanej zarządzaniu projektami – IS0 21500, która ma zastąpić 

normę ISO 10006 i stać się światowym standardem. Poniżej scharakteryzowane zostaną obie 

te normy. 

Norma ISO 10006 to swoistego rodzaju zbiór wytycznych związanych z zarządzaniem 

jakością w projekcie, które to wytyczne powinny być stosowane, w celu uzyskiwania ciągłego 

wzrostu poziomu jakości.
28

 Omawiana norma po raz pierwszy doczekała się publikacji  

w 1997 roku. Jej modyfikacji dokonano w 2003 roku. Niestety nie zyskała takiej aprobaty,  

jak chociażby normy ISO serii 9000 czy światowe standardy zarządzania projektami,  

jak PMBOK Guide czy Prince 2.  

Norma ISO 10006 określa dziesięć grup procesów zarządzania przedsięwzięciem. 

Pierwsza grupa dotyczy procesu strategicznego, druga to procesy zarządzania współ-

zależnościami, natomiast pozostałe osiem procesów dotyczą:
29

 

 zakresu,  

 czasu,  

 kosztów,  

 zasobu,  

 personelu,  

 komunikowania się,  

 ryzyka,  

 zakupów. 

M. Wirkus i G. Zieliński zestawili, na podstawie normy PN-ISO-10006, zasady 

zarządzania jakością, których stosowanie powinno dopomóc w realizacji celu projektu, czyli 

spełnieniu określonych wymagań, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących czasu, kosztów  

i zasobów, co przedstawia tabela 1. 

                                                 
28

 Wirkus M., Zieliński G.: Zarządzanie jakością w realizacji projektów. „Ekonomika i Organizacja 

przedsiębiorstwa”, nr 8, 2009, s. 22-23. 
29

 Szczepańska K.: Normatywne podejście do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. „Problemy jakości”, 

nr 7, 2010, s. 10. 
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Tabela 1  

Wykorzystanie zasad zarządzania jakością w projektach 

Zasady Wykorzystanie w projektach 

Orientacja  

na klienta 

 analiza wymagań i oczekiwań klienta/sponsora projektu, 

 prawidłowe relacje i komunikacja w fazie przygotowania, a także w fazie 

realizacji, 

Przywództwo 

 zalecenia normy ISO-10006 jak najwcześniejszego wyboru kierownika projektu, 

 wyznaczenie celów i metod ich osiągnięcia, 

 znajomość standardów zarządzania jakością, 

Zaangażowanie 

ludzi 

 zaangażowanie kierownictwa i wszystkich wykonawców, 

 inspirowanie, motywowanie i zachęcanie do zgłaszania usprawnień, 

 pracownicy powinni czuć się integralną częścią danego projektu, 

Podejście systemowe  

i procesowe 

 trafna identyfikacja wszystkich procesów w projekcie, 

 określenie elementów wejścia i wyjścia w procesach, 

 zależności między procesami i ich wzajemnego oddziaływania w systemie, 

Ciągłe doskonalenie 
 specyficzne podejście do doskonalenia, związane z niepowtarzalnością projektu, 

 doskonalenie pracy zespołu na potrzeby kolejnych projektów, 

Decyzje na 

podstawie faktów 

 prowadzenie dziennika przedsięwzięcia, 

 analizy informacji o wynikach i postępach oraz ich ocena, 

 archiwizowanie i analizy raportów zamknięcia poprzednich projektów, 

Powiązania  

z dostawcami 

 określenie wymagań i kryteriów dostaw, 

 kryteria wyboru dostawców, 

 określenie zdolności wykonawcy do spełnienia wymogów, 

 analiza ryzyka wynikającego z dostaw. 

Źródło:  Wirkus M., Zieliński G.: Zarządzanie jakością w realizacji projektów. „Ekonomika  

i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8, 2009, s. 23. 
 

Norma ISO 21500 została opracowana z przesłaniem bycia światowym standardem 

zarządzania projektami. Prace nad normą rozpoczęto w 2007 roku w Londynie. W 2011 roku 

opublikowano roboczą wersję (draft) normy, z kolei wersja ostateczna została opublikowana 

we wrześniu 2012 roku. Pełna nazwa normy to ISO 21500: Guide to Project Management 

(Przewodnik do zarządzania projektami). Norma ISO 21500 została stworzona na potrzeby 

ujednolicenia standardów zarządzania projektami. Ma na celu zarówno systematyzację 

wiedzy związanej z zarządzaniem projektami, jak i zniwelowanie różnic w tej dziedzinie na 

tle międzynarodowym.
30

 Wskazuje się na duże podobieństwa pomiędzy normą ISO 21500  

a przewodnikiem do zarządzania projektami, opracowanym przez PMBOK, który był 

zarazem głównym pomysłodawcą stworzenia normy.
31

 Nie jest to jednak istotą artykułu, 

dlatego autor nie wskazał różnic występujących pomiędzy tymi standardami. 

Zakres przewodnika do zarządzania projektami według normy ISO 21500 został 

przedstawiony na rys. 2.  

                                                 
30

 Fajczak-Kowalska A., Miłosz P.: Zarządzanie jakością jako element zarządzania projektami. „Problemy 

Jakości”, nr 2, 2012, s. 17. 
31

 www.sybena.pl/dokumenty/ISO-21500-and-PMBoK-Guide.pdf, 11.01.2013. 
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Rys. 2. Zakres przewodnika do zarządzania projektami 

Fig. 2. The scope of Guide to Project Management 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: Fajczak-Kowalska A., Miłosz P.: Zarządzanie 

jakością jako element zarządzania projektami. „Problemy Jakości”, nr 2, 2012, s. 17. 

 

Wytyczne normy ISO 21500 mogą być stosowane przez każdego typu organizacje,  

w tym organizacje publiczne, prywatne czy też społeczne. Ponadto, standard dostosowany 

jest do każdego rodzaju projektu, niezależnie od jego złożoności, wielkości i czasu trwania.
32

 

Nowa, 44-stronnicowa norma ISO 21500 skierowana jest w głównej mierze do:
33

 

 kierownictw i sponsorów projektów, w celu zapewnienia im lepszego zrozumienia 

zasad i praktyk zarządzania projektami oraz umożliwienia odpowiedniego wsparcia  

i dania wskazówek dla ich kierowników projektów i zespołów projektowych, 

 kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, w celu udostępnienia 

im wspólnych podstaw do porównywania swoich standardów projektowych i praktyki 

innych osób,  

                                                 
32

 http://standardsforum.com/?p=3420, 11.01.2013. 
33

 Ibidem. 
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 twórców norm krajowych i organizacyjnych, w celu stworzenia im możliwości 

wykorzystania wytycznych norm podczas opracowywania standardów zarządzania 

projektami, aby były one spójne na poziomie podstawowym z procedurami innych. 

5. Podsumowanie 

Zarządzanie jakością w projektach stanowi dziedzinę zarządzania projektami, obejmującą 

zagadnienia jakości dotyczące wszystkich aspektów projektu, we wszystkich jego fazach  

i etapach. Konieczne jest zatem uwzględnienie go podczas realizacji projektu, bowiem 

zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia projektu z powodzeniem i uzyskania satysfakcji 

klienta. Jakość w kontekście projektu należy traktować dwojako, tzn. w odniesieniu do 

jakości produktu końcowego projektu, a także jakości procesów zarządzania projektem.  

Na proces zarządzania jakością projektu składa się: proces planowania jakości, proces 

zapewnienia jakości oraz proces kontroli jakości. Podczas procesu planowania jakości istotne 

jest ustalenie wspólnej interpretacji wymagań jakościowych dla danego projektu. Planowanie 

jakości w głównej mierze sprowadza się do opracowania planu jakości, który jest integralnym 

dokumentem skupiającym kluczowe informacje na temat jakości projektu i jego produktów 

końcowych. Z kolei, celem procesu zapewnienia jakości w projekcie jest weryfikacja sposobu 

realizacji projektu i jego zgodności z przyjętymi, w danej organizacji, standardami jakości, 

poprzez zaplanowanie i regularnie przeprowadzane działania kontrolne. Ostatnia ze 

składowych procesu zarządzania jakością w projektach – kontrola jakości – obejmuje 

zarówno działania planowane, jak i doraźne. Jej celem jest ustalenie czy produkt końcowy 

projektu jest zgodny z wyznaczonymi na etapie procesu planowani, wymaganiami 

jakościowymi. 

Norma ISO 21500, wydana we wrześniu 2012 roku przez Międzynarodową Organizację 

Normalizacyjną, ma zastąpić dotychczasową normę poświęconą zarządzaniu jakością  

w projektach – ISO 10006. Nowa norma ma na celu uzyskanie statusu międzynarodowego 

standardu zarządzania projektami. Wytyczne normy ISO 21500 mogą być stosowane przez 

różnego typu jednostki działalności biznesowej. Zawierają takie elementy, jak: 

wprowadzenie, zakres, powołania normatywne, terminy i definicje, koncepcje zarządzania 

projektami, procesy zarządzania projektami oraz załączniki informacyjne. 
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Abstract 

The aim of the article was to present the issues of the quality of the project as an 

important factor in the successful completion of the project and the satisfaction of customer 

of the project. The definition of quality in relation to the project management refers to the two 

aspects: the quality of the final product of the project and the quality of the project 
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management processes. In literature is emphasized the meaning of both aspects and points out 

that the quality management process should be as important as the quality of final products of 

the project. The process of quality management of the project consists of the quality planning 

process, the quality assurance process and the quality control process. 

The issues of the quality in relation to the project management were discussed in  

the different degree in ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 10006. The standard which 

characterized in detail how to manage project quality was ISO 10006. However, due to  

the low popularity of this standard and the increasing importance of the project management 

International Organization for Standardization has created the new standard dedicated to  

the project management – IS0 21500. The aim of this standard is both the systematization of 

the knowledge associated with project management and eliminating differences in this field 

on the international background. 


