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MONTAZ STALOWEJ KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA HALI
SZTUCZNEGO LODOWISKA "TOROPOL"™ W OPOLU

Streszczenie. Wartykule poSwiecono gtdwng uwage montazowi wig-
zardw przekrycia o rozpietosci 68 m. Zastosowano tutaj specjalny spo-
sob montazu, przystosowany do miejscowych warunkéw terenowych. Poza
obrebem ptyty sztucznego lodowiska montowano z wigzaréw odpowiednie
bloki, a nastepnie podnoszono je w prowadnicach i przesuwane po jez-
dni na miejsce zabudowania. Opisany spos6b montazu byt tatwy w rea-
lizacji, a ponadto nie wymagal uzycia kosztownych dzwigdéw.

Poziomy rzut przekrycia hali pokazany jest na rys. 2. Sktada sie z cze-
$§ci Srodkowej prostokatnej oraz z 2 czes$ci trapezowych. Wczedci Srodko-
wej znajduja sie gtéwne wigzary wstepnie sprezone o rozpieto$ci 68 ma w
cze$ci trapezowej lekkie wigzary o rozpieto$ci 13 m. Wigzary gtéwne, wyz-
szej cze$ci hali, opierajg sie na stupach kratowych, za$ lekkie wigzary
nizszej czesci hali spoczywajg po jednej stronie na skrajnych wigzarach.
gtéwnych, a po drugiej stronie na stupach petnosSciennych. Na podtuznej
osi hali znajduje sie podciag kratowy wstepnie sprezony orozpietosci 68 m.

Duza rozpietos¢ wigzardw gtdwnych oraz istniejaca ptyta sztucznego lo-
dowiska nie pozwolity na przeprowadzenie montazu sposobem tradycyjnym za
pomoca dzwigu pracujgcego w obrebie wznoszonej hali. Montaz gtéwnych wig-
zaréw trzeba byto zrealizowa¢ w sposéb specjalny, przystosowany do miej-
scowych warunkéw terenowych. V tym celu poza obrebem ptyty sztucznego lo-
dowiska wykonano stanowisko robocze, na ktérym z elementéw wysytkowych
zmontowano blok sktadajgcy sie z jednej pary wigzar6bw potaczonych ptat-
wiami, -teznikami i podciggiem. Stanowisko robocze, przedstawione na rys.
1, sktada sie z 4 prowadnic oraz pos$rednich podp6r z odpowiednim steze-
niem. Cato$¢ wykonana zostata w konstrukcji stalowej.

Po wstepnym sprezeniu wigzary zostaty prébnie obcigzone i zbadane. Na-
stepnie za pomocg 4 podnos$nikéw blok podniesiony zostat na wysoko$¢ jezd-
ni zamocowanej do prowadnic i stupéw hali. Stupy hali, prowadnice i jezd-
nie montowano lekkim dZzwigiem K-255. Wkolejnej fazie montazu zblokowang
pare wigzaré6w przesunieto recznymi wciggarkami na swoje miejsce. Wten sam
spos6b montowano pozostate pary wigzar6w. Ciezar skrajnych blokéw wynosi
okoto 35 T, za$ posrednich okoto 25 T. Do podnoszenia wigzar6w wykorzy-
stano podnos$niki o udzwigu 25 T i skoku 25 cm.
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Po przesunieciu na miejsce zabudowania 4 blokéw przystagpiono do monta-
zu pozostatych elementéw konstrukcji, a mianowicie:

1) podciggu, ptatwi i stezen w przedziatach miedzyblokoi-.ych,
2) podciggu, wigzaréw, ptatwi i stezen nizsze:» cze$ci hali,
3) ciegna sprezajgcego podciggu.

Montaz wyzej wymienionych elementéw przeprowadzono sposobem tradycyj-
nym, korzystajgc z lekkiego dzwigu oraz wielokrazkéw zamocowanych do gt6-
wnych wigzaréw.

Analizowano réwniez inne koncepcje montazu gtéwnych wigzaréw, z kté-
rych na uwage zastuguje koncepcja przedstawiona na rys. 2. Wpoczatkowej
fazie montazu ustawione bytyby w obydwéch rzedach pierwsze pary stupéw
tacznie z teznikami. Ha terenie za$, w osiach niezamontowanych jeszcze stu-
péw, wykonany zostatby tor z szyn kolejowych na odpowiednim podtozu. W
drugiej fazie, na stanowisku roboczym usytuowanym réwniez poza obrebem
ptyty sztucznego lodowiska, przewidziano montowanie bloku z dostarczonych
elementéw wysytkowych. tozyska wigzar6w spoczywatyby na odpowiednich woéz-
kach. Po wykonaniu wstepnego sprezenia, tagcznie z badaniami poligonowymi,
zbloKowane wigzary przesunietoby dwoma wciggarkami w strone zamontowanych
par stupéw. Wtrzeciej fazie montazu - za pomocag dwoéch dZzwigéw (np.K-255)
blok zostatby podniesiony i posadowiony na stupach. Wanalogiczny sposob,
po ustawieniu nastepnych par stupéw, montowane bytyby pozostate pary wia-
zarow.

Opisana powyzej koncepcja pozwala na szybsze przeprowadzenie montazu
oraz eliminuje wykonanie kosztownych prowadnic i toru na duzej wysokosci.
Pomimo widocznych zalet z koncepcji tej nie skorzystano, dajac pierwszen-
stwo podnoszeniu wigzaré6w w prowadnicach za pomocg podnos$nikéw. Przemawia
ty za tym przede wszystkim wzgledy bezpiecznego montazu. Prowadnice za-
pewnity wigzarora poziome potozenie i dostateczng statecznos$¢ w kazdej fa-
zie podnoszenia.

natomiast montaz wigzaréw za pomocg dwoéch dzwigéw oddalonych od siebie
przeszto 70 m bytby wrealizacji do$¢ kitopotliwy. Mogtyby wystapi¢ zakto-
cenia w synchronizacji pracy dZwigéow, zwtaszcza przy przenoszeniu bloki
na wysokosci gtowic stupéw. Przy niejednoczesnej pracy obydwdch dZzwigow
blok montazowy nie bytby stabilny, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢
do awarii podnoszonych wigzarow.
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MOHTA3K CTAIIbHOfi KOFCTPyKIiIH HOKPHTHH
HCKyCCTBEHIIOrO KATKA "TOPONOIIb" B TOPOaB ONOIIE

Pe3digcme

B CTaTbe raaBHoe BHHMarae noCBjnueHO MOHTaKy ckbo3nhx CTponmibHhix (JepM
npoJiecoM 68 m. llpaMeHen cneipiajibHbiii cnooo6 MOHTaxca, npncnoco6jieHHoro « MecT-
HiM ycjioBHHM MOHTaKHOIi njioaiaflkKH. BHe jiefllaHo8 njimu KaiKa fiujiH MOHTHpoBaHH
njiona®KH, cnapeHHUe H3 AByx $epM 6jiokn, Koiopue 6ujin iicakhth AOMKpaTaMH b
BepTHKajibHux HanpaBMK«nnx, a 3aieM nepeflBHHyibi no AsyiaBpoBbiM nporoHaM Ha
Mecrro yciaHOBKH. OnncaHHbiH onoco6 MOKTasca Shji AOBQJIbHO npooT b  ncnojiHeHHH,
a KpoMe toto, He ipeSosaa npHMeHeHHH aoporocToamHX MoHiaatHbix KpaHOB.

THE ASSEMBLING OP THE STEEL CONSTRUCTION COVERING
THE HALL OP THE SKATING RINK "TOROPOL" AT OPOLE

Summary

The paper deals chiefly with the assembling of the roof trusses with a
span of 68 m. In this case a special assembly method was applied, which
was adapted to the rocal ground conditions. Beyond the compass of the ice
rink the trusses were assembled to from blocks, which then v.ere hoisted up
on guide poles and shifted into position. This way of assembly was easy
to be realised and did not require the application of expensiwe cranes.



