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Od Redakcji

M n i e j s z y  nuaer Biuletynu Informacyjnego Obiektowe Systemy 

Komputerowe zailcra raport zespołu powołanego decyzją  Ministrów 

Sauk l .Sr.ko I nic twa Wyższego 1 Techniki oraz Przemysłu Maszynowego 

pod przewodnictwei prof.Antoniego Kilińskiego pt. "Ocena polskie

go przemysłu komputerowego w latach 1971-80 oraz stanu zaspokoje

nia potrzeb Informatyki przez ten przemysł".

Udostępnienie Czytelników pełnego tekstu tego opracowania u z- 

ndllsay za swój pilny obowiązek ze względu na Jego aktualność 

n toczącej się obecnie szerokiej ijyskusjl nad kierunkami 1 spo

sobami przezwyciężenia sytuacji kryzysowej w Polsce oraz w związku 

i praca«I nad reformą gospodarki narodowej.

Częśrlq raportu Jest szczegółowe omówienie "przedsięwzięcia 

K-202". Fakt, że nasz Biuletyn Jest pierwszym periodykiem, który 

udostępnia swoim Czytelnikom raport w pełnym brzmieniu daje pewną 

satysfakcję Instytutowi Maszyn Ma t e m a t y c z n y c h , będącemu w okresie 

ostatnlrh miesięcy obiektem tendencyjnej 1 niezasłużonej krytyki 

« licznych publikacjach prasowych dotyczących sprawy minikompute

ra K-202. R a p o r t .opracowany przez kompetentnych 1 bezstronnych 

specjalistów, powinien przyczynić się do zobiektywizowania opinii 

publicznej, wprowadzanej w błąd licznymi 1 Jednostronnymi 

pub II kac J a n i .

U.imy nadzieję, że wydanie raportu przyczyni się do wypracowa

nia właścinego miejsca polskiego przenysłu komputerowego w nowych 

warunkach gospodarczych oraz uniknięcia błędów, które miały mie j 

sce w roiwoju Informatyki w latach 1971-80.



OCENA POLSKIEGO PRZEM YŚLU  KCMPUTĘROWEGO 

W LATACH 1971-1980 

ORAZ STANU ZASPOKOJENIA POTRZEB INFORMATYKI 

PRZEZ TEN PRZEM YŚL

Wstęp

Niniejszy raport został opracowany w mies ącach k * ecień - maj 19^1 roku 

na podstawie decyzji Ministrów Nauk:, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 

Przemysłu Maszynowego p rzez działający pod przewodnictwem p ro f. Antoniego.

K 1 ńskiega Zespół w sk ładzie: doc . M . Ba ze wic z , doc . Z . Bzy me k, p ra f. A . 

Grzywak, dr J. Gwiazda, mgr inż. A . Musielak, doc. H. C rłowski, prof. S. 

Paszkowski, dr W . Stani9zkis, prof. W .M . Turski, p rof. S. Węgrzyn, mgr 

A . Z iaja, oraz doproszony przedstaw iciel MON . ■

Zgodnie z poleceniem Ministrów raport ocenia rozwój przemysłu komputerowego 

w Polsce w Latach 1971-80 oraz stan zaspokojenia potrzeb informatyk, w kraju 

przez ten przem ysł.

Osobną częścią raportu jest opis wydarzeń składających się na historię 

minikomputera K-202.

Na początek dekady 197 1 -1980 przypada nasilenie zinstytucjonalizowanych 

prób całościowego sterowania problemami informatyki w Polsce. Próby 1« ,  mimo 

niejednokrotnie bardzo wysokiej rangi jaką nadawano przyjmowanym formom 

organizacyjnym, były w znacznym stopniu irracjonalne, gdyż w sprawie najważnie 

szej - rozwoju użytecznych zastosowań informatyk; - nie wykraczały poza pompa

tyczne deklaracje.

Formalnie rzecz  biorąc, sprawami nformatyki zajmowali się kolejno:

- Pełnomocnik Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - urząd d zia 

łający w latach 1964-1971,

• Krajowe Biuro Informatyki - urząd działający w latach 1971-1975

- Komitet Informatyki - działający od roku 1975 do chwili obecnej, kierowany 

do 1980 roku przez Prem iera Rządu,
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- Komisja Partyjno-Rządowa, działająca w latach 1973-197A.

P ierw sze obie instytucje /PRETO i KBl/ nie miały - nawet formalnie - wpły

wu na działalność przemysłu komputerowego, Komitet Informatyki był instytucją 

czysto propagandową, nie wyposażoną w żadną egzekutywę, zaś Komisja P a rty j

no-Rządowa zajęła się głównie sprawami personalnymi i oprócz ogólnych dekla

racji nie wydała innych owoców .

Jakiekolwiek szanse całościowego traktowania spraw informatyki zostały 

ostatecznie zaprzepaszczone wskutek ustalenia "podziału zadań" w zakresie infor 

ma tyki pomiędzy różne resorty . Wyrazem takiego podziału była Decyzja P re z y 

dium Rządu Kr 3 z dnia 11 stycznia 1974 r . ,  która czyniła odpowiedzialnym za:

- produkcję sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego - M in ister

stwo Przemysłu Maszynowego, ,

produkcję oprogramowania użytkowego - M inisterstwo Nauki, Szkolnictwa 

Wyższego i Techniki,

- produkcję materiałów eksploatacyjnych - M inisterstwo Przemysłu Chemiczne

go i M inisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,

• produkcję urządzeń teleinformatycznych i budowę sieci teleinformatycznej - 

Ministerstwo Łączności.

P rzy  takim podziale, żaden organ państwowy nie był faktycznie odpowiedzial

ny za prawidłowość rozwoju zastosowań ; wedle oficjalnej doktryny miały one 

być pochodną działalności resortów produkcyjnych, te zaś kierowały się w ła

ściwymi dla nich wskaźnikami gospodarczymi. Charakterystyczną cechą wspo

mnianego podziału zadań było oderwanie wytwórstwa oprogramowania od wytwór- 

stwa sprzętu. W rezu ltacie, w latach 1976-1980 w Polsce wogóle nie występowa

ła podstawowa działalność gospodarcza w zakresie informatyki ; dostawa syste

mów informatycznych składających się ze sprzętu i właściwego oprogramowania.

Przem ysł komputerowy nie prowadząc tej działalności, ani ważnych działań 

pomocniczych: akwizycji i konsultacji był całkowicie pozbawiony naturalnych 

bodźców rozwojowych, kształtujących podobne przem ysły na świecie /nie tylko 

w krajach zachodnich, ale także np. w NRD/. Rozw ijał się nie w kierunku 

wyznaczonym przez wypadkową dwu s ił: postępu technicznego i wymagań klienta ,



lecz w kierunku wyznaczonym p rzez mniej lub bardziej arbitralnie ustalone wska

źniki ekonomie zne.

Do koncepcyjnych braków polityki państwowej w stosunku do informatyki 

doszły w latach 1971-80 dalsze, wywodzące się z ogólnych schorzeń naszej stru

ktury gospodarczej:

- partykularyzm resortów , powodujący, że resorty , branże i przedsiębiorstwa

0 w iększej "s ile  p rzeb ic ia ” uzyskiwały niekiedy bardzo poważne środki na 

tworzenie ośrodków komputerowych w swych urzędach centralnych. Do re s o r 

tów o małej s ile przeb icia należało, niestety szkolnictwo w yższe; w rezultacie 

wyższe uczelnie są wyposażone w środki informatyki znacznie gorze j niż 

urzędy centralne i centrale zjednoczeń, co stanowi curiosum na skalę św iato

wą. Podobnie małą siłę przeb icia  miały takie dziedziny życia jak ochrona 

zdrowia, obsługa masowa ludności, oświata itp.

- fasadowość zastosowań informatyki; w iele wcale dobrych systemów komputero

wych instalowano ze względów prestiżowych, bez właściwego przygotowania

1 bez rzetelnych analiz przydatności. Pozbawione wiarygodnych danych źród ło

wych i wyposażone w przystosowane do polskich realiów oprogramowanie 

systemy te służyły głównie do demonstracji nowoczesności i chwalenia się 

przed gośćmi,

- brak konsekwencji w rea lizac ji przyjętych programów gospodarczych poważnie 

zaważył na rozwoju przemysłu komputerowego /przykładowo, z przyznanych 

Decyzją Prezydium Rządu N r 3/74 11 mld złotych przemysł ten otrzyma! u- 

latach 1971-80 zaledwie 3 ,5  mld ; nigdy nie uruchomiono zapowiadanej produk 

c ji magnetycznych nośników informacji; programy produkcji elementów elektro 

nicznych są systematycznie opóźniane i nie realizowane pod względem asorty

mentu i jakości/ .

Zastosowania informatyki w Polsce poczynając od 1975 roku były świadomie 

'  hamowane p rzez zaliczenie sprzętu informatycznego do kategorii dóbr inwestycyj

nych. Od owego czasu spada liczba nowoinstalowanych komputerów krajowych i 

importowanych.
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Zjawisko regresu liczby nowych instalacji komputerowych nie występuje 

ani nie występowało w żadnym kraju na św iec ie . Nałożenie na przemysł kompu

terowy wysokich odpisów akumulacyjnych / ustępujących jedynie odpisom 

akumulacyjnym gorzelnictwa/ stworzyk>w Polsce .osobliwą sytuację, w której 

państwo de facto wysoko opodatkowuje użytkowników informatyki. W większości 

krajów przysługują z tego tytułu ulgi podatkowe.

i
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Zaplecze badawcze i  rozwojowe

Informatyka jest dziedziną wymagającą szczególnie systematycznych przy

gotowań zaplecza naukowego, dydaktycznego i technologicznego.

Zasada wyprzedzeniowego rozwoju zaplecza i kadry w stosunku do działał-
• " 

ności gospodarczej /produkcji i zastosowań/ w dziedzinie informatyki od po

czątku lat 70-tych była niedostatecznie przestrzegana, w czym można upatry

wać jednej z głównych przyczyn niepowodzeń wielu zas jsowań, w tym także 

małej skuteczności stosowania sprzętu zakupionego w i  1,

Poważnymi błędami tego okresu było niedostateczne wyposażenie wyższych 

uczelni w sprzęt komputerowy lub ich wyposażenie w sp.'zęt przestarzały, a 

także niedostateczny rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przemyśle. 

Liczbowo/zaplecze to w Zjednoczeniu M ERA wynosiło: 71 r . : 3150, 75 r . :
• •

4500 , 80 r . :  3260 osób, łącznie z pracownikami Zakładów Doświadczalnych. 

Wielu pracowników obsługujących produkcję lub klientów zaliczano do perso

nelu OBR-ów, a nawet niektórych Instytutów. W rezultacie prawie całkowicie 

wstrzymano badania technologiczne i opracowania aparatury technologicznej, 

opierając się na imporcie licencji i gotowych urządzeń technologicznych. 

Odmiennie od naszej polityki, w innych krajach RWPG, zwłaszcza w NRD i w 

Bułgarii nastąpił w tym okresie kilkakrotny w zrost lic z t  3wy zaplecza.

Ogólnie można stw ierdzić, że zaplecze naukowo-bada cze i naukowo-dydak

tyczne informatyki istniejące w latach 1971-80 było zbyt i ale w stosunku do 

planowanych zamierzeń produkcyjnych i zastosowań.

Przem ysł komputerowy

Decydująca większość krajowego przemysłu komputerowego w latach 1971

1980 była zgrupowana w Zjednoczeniu M ERA w M PM . N a leży jednak zwrócić 

uwagę na ro lę  jaką odgrywał główny dostawca komponentów dla przemysłu kom

puterowego: Zjednoczenie UN1TRA w M PM .

Wskutek uprawiania przedstawionej we wstępie polityki w stosunku do in for

matyki, polski przemysł komputerowy, nawet w "lepszych" latach 1971-75 nie za 

spokajał znacznej części potrzeb kraju, w latach 1976-80 zostało zagrożone jego
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Współpraca Polsk i z krajami socjalistycznym realizowana w ramach M ię 

dzynarodowej Komisji ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej /MKETO/ 

pozwoliła na podjęcie specja lizacji produkcyjnej, a tym samym na wydłużenie 

serii produkcyjnych oraz na obniżenie kosztów wytwarzania sprzętu. Specja

lizacja umożliwia Koncentrację produkcji na kilku wybranych grupach asorty

mentowych, dając jednocześnie możliwość kompletowania zestawów komputero

wych wg wymagań użytkowników dzięk i importowi innych asortymentów, ku

powanych za środki dewizowe uzyskane z eksportuTa potencjalna zaleta współ

pracy była niewykorzystywana wskutek ograniczania przez Komisję Planowa

nia limitów dewizowych w latach 1976-80 na import z KS-ów . Przyznawane 

corocznie limity dewizowe nie wystarczały nawet na import urządzeń do konrole- 

lacii systemów z polskimi procesorami /brakowało np. bułgarskich dysków,

' czytników kart z NRD itp ./ .

Brak nowoczesnej bazy ^odzespolou e j, zwłaszcza w latach 1976-80,oraz 

Drak elementów wysokiej jakości w całym dziesięcio leciu , powodował dwie 

niemile konsekwencje:

• bardzo wysoką cenę sprzętu,

stosunkowo niską jakość systemów komputerowych, 

w porównaniu z wyrobami produkowanymi przez przodujące w tej dziedzinie 

kraje kapitalistyczne.

W rezultacie mieliśmy do czynienia ze stanem następującym:

- użytkownicy usilnie zabiegali o przydziały dewiz na zakupy sprzętu za 

granicą, podczas gdy te same dewizy przeznaczone na zakup podzespołów dla 

przemysłu dałyby w iększe ilości dobrego sprzętu dla kraju / tak jak to miało 

miejsce w przypadku M ERA-9150;urządzenia produkowanego częściowo ze < 

środków dewizowych nabywców/;

- przemysł podejmował produkcję sprzętu dla zastosowań w systemach cza

su rzeczyw istego, a w szczególności dla układów sterowania procesami,jedynie 

w takim zakresie w jakim mógł liczyć na import podzespołów z KK, zdawał so

bie bowiem sprawę, że jakość sprzętu produkowanego z elementów krajowych 

nie byłaby adekwatna do tych celów .
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Trzeba podkreślić, że porównania w zakresie cen i jakości wypadają negatyw

nie przy porównaniu z wyrobami z U strefy płatniczej, natomiast w porówna

niu z wyrobami z krajów RWPG wypadają zdecydowanie na korzyść naszego 

przemyshi.

Pomimo wymieniowych ograniczeń, w efekcie realizowanej przez przemysł 

komputerowy polityki proeksportowej, rozwinął on produkcję w latach 1971-30, 

co ilustrują następujące liczby

Produkcja globalna /sztuk/: 1971 1976 1980

komputerów 56 105 70 •
mini- i mikrokomputerów 0 360 352
urządzeń zewnętrznych 1675 614.0 19187

Produkcja na kraj / sztuk/ : 1971 1976 ■ 1980

komputerów 32 97 49
mini- i  mikrokomputerów 0 345 296
urządzeń zewnętrznych

U 3 = c c * n 3 » * «  m m m m m m m m s s = = = = m  m m m m  mm  m

1139 3665 6247
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Znaczna w lalach 1971-78 przewaga importu kooperacyjnego z 11 obszaru 

nad cktpertau do tego obszaru wynikła po części z -wdrażania licencji, ale 

głównie z opóźniania uruchamiania w Zjednoczeniu UN1TRA produkcji podzes

połów . W roku 1980 osiągnięto dodatni bilans w rozliczen iach z II obszarem.

M mi o ogólnie trudnych warunków i .dostaw generalnie niezadowalających 

użyikownika krajowego, w przemyśle komputerowym uzyskano w dekadzie lat 

1971-19£0 konkretne osiągnięcia przedmiotowe, na przykład:

stworzenie możliwości produkcyjnych M ERA-ELW RO do rozmiaru 

300 komputerów rocznie,

opracowanie i produkcja seryjna pamięci operacyjnych ferrytowych dla 

maszyn JS i SM EMC, •

• opracowanie i wdrożenie do produkcji minikomputera M -R A -60

- system sterowania procesem flo tacji na M ERA-60, sterowanie mikrokom

puterowe maszynami włókienniczymi na MER A -80,

• system sterowania ruchem załogi w kopalni S iersza  na MERA-400, 

sysiemybaz danych dla maszyn JS EMC: SAD oraz K W IN TE T , 

opracowanie minikomputera MER A -4-00,

- system operacyjny SOM-5,

- opracowanie i wdrożenie do produkcji pamięci taśmowych,

- opracowanie i wdrożenie do produkcji drukarek,

szereg systemów automatyki i pomiarów dostarczonych użytkownikom w tzw . 

dostawie "pod klucz", np. dla Huty Łabędy, M E R A-E LZAB , Akademia 

Medyczna w Katowicach.

Zaspokojenie potrzeb polskiej informatyki przez przemysł komputerowy

Zgodnie z przyjętym i centralnie ustaleniami przemysł komputerowy był od

powiedzialny za dostawy sprzętu, oprogramowania podstawowego i serw is tych 

komputerów. Racjonalnym było założenie, że w kraju o w ielkości Polsk i nie 

można uruchomić produkcji pełnego asortymentu sprzętu potrzebnego informa

tyce i dlatego należ&W ramach krajów RWPG dokonać specja lizacji i wymiany. 

Odpowiednie ustalenia zabezpieczające potrzeby polskiej informatyki zostały
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dokonane na forum M iędzyrządowej Komisji ds. Elektronicznej Techniki Obli

czeniowej. N iestely przemysły komputerowe krajów zrzeszonych w MKETO 

osiągnęły rezultaty gorsze od naszego przemysłu komputerowego w zakresie 

terminów uruchamiania produkcji nowych wyrobów, ich ceny i,w szeregu przy

padków, jakości. Odbiło się to szczególnie niekorzystnie na pamięciach dysko

wych o dużej pojemności i  urządzeniach grafik i komputerowej.

W rezu ltacie, a także z uwagi na obowiązujące w Polsce limitowanie zaku

pów oddzielnie z poszczególnych krajów RWPG, nie było możliwe kompletowa

nie systemów, w tym czasu rzeczyw istego, według potrzeb użytkowników.

W latach 1975-80 wprowadzono limitowanie p rzez Komisję Planowania dos

taw sprzętu komputerowego dla użytkowników krajowych jako tzw. dostaw inwes 

tycyjnych. Limitowano podwójnie: sumę dostaw liczoną w złotówkach oraz za

twierdzając w Komisji Planowania imienny rozdzieln ik odbiorców komputerów 

na każdy rok. Doprowadziło to do tego, że Zjednoczenie M ERA realizując 

imienny dyrektywny rozdzieln ik maszyn dla użytkowników krajowych musiało 

zmieścić się w w ielkości sumy dostaw na dany rok, a w efekcie braku korela

c ji między kwotą dostaw, a ilością  odbiorców, dostarczało konfiguracje nie 

spełniające potrzeb użytkowników. Z tych samych względów nie można było pro

wadzić zgodnie z potrzebami użytkowników rozbudowy wcześniej dostarczonych 

konfiguracji.

K lienci mając do wyboru albo kupować kadłubowe konfiguracje, albo w ogóle 

wypaść z rozdzielnika dostaw Kom isji Planowania decydowali się na to pierwsze 

W rezultacie ilość komputerów zainstalowanych w kraju liczona w "sztukach" 

rosła , ale przyrost możliwości obliczeniowych był niewspółmiernie mały w sto

sunku do ponoszonych nakładów.

Należy zauważyć, że dostarczane p rzez przemysł konfiguracje były niedos

tosowane nie tylko do potrzeb systemów użytkowych, ale także do wymagań i 

możliwości oprogramowania.

Zahamowanie inwestycji w przemyśle komputerowym w latach 1976-80 spo

wodowało zatrzymanie bazy technicznej serwisu na poziomie 1975 r . ,  co przy
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w zroście ilośc i sprzętu instalowanego u użytkowników doprowadziło do znacz

nego pogorszenia się, już poprzednio n iewystarczającej obsługi serw isowej. 

Jakość dysponowanej bazy elementowej, stały niedostatek podzespołów oraz 

stosowane technologie, mimo znacznych wysiłków przemysłu komputerowego 

/głównie ELWRO/ w kierunku podniesienia niezawodności sprzętu, nie p rzy 

niosły odczuwalnych przez użytkowników rezultatów.

Oprogramowanie

W wymienionej na wstępie Decyzji N r 3 Prezydium Rządu bezzasadnie wy

kluczono z zakresu działania przemysłu produkowanie oprogramowania. P o 

nadto obowiązujący układ wskaźników ekonomicznych stanowił skuteczny anty- 

bodziec do podjęcia tego typu działalności. Ponieważ raport dotyczy jedynie 

przemysłu, podrozdział n in iejszy omawia wyłącznie oprogramowanie podsta

wowe .

Zaleta akceptowania przez sprzęt krajowy oprogramowania renomowanych 

firm światowych, nie została wykorzystana w pełni przez nie podjęcie w skali 

całego kraju w sposób zorganizowany opracowywania programów przez posz

czególne ośrodki obliczeniowe i następnie zorganizowanej wymiany programów 

między ośrodkami. Opracowywanie programów w sposób niezorganizowany poza 

przemysłem komputerowym, p rzez niektóre ośrodki obliczeniowe nie zmienia 

stanu faktycznego.

Produkcja komputerów ODRA 1300 oraz R-32 spowodowała, że producent 

komputerów nie musiał podejmować samodzielnych prac nad zupełnie nowym 

oprogramowaniem podstawowym. Oprogramowanie dla ODRA 1300 przejęto  z 

komputerów 1CL 1900, a dla R-32 z komputerów IBM 360/370 lub z innych kra

jów socjalistycznych. Przem ysł, działający w ówczesnych warunkach ekono

micznych, które uznawały za pracę bezpośrednio produkcyjną tylko produkcję 

sprzętu, a prace nad oprogramowanie - za narzut, drastycznie ogfan iczył 

prace nad oprogramowaniem. Tymczasem wykorzystując kompatybilność w łas

nego sprzętu ze sprzętem renomowanych firm zagranicznych, po przejęciu  przy-

zwoitego oprogramowania w chwili rozpoczęcia produkcji, należało prowadzić
1
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własne prace programistyczne. Dotycz}' to zwłaszcza komputerów R-32. Jak 

powszechnie wiadomo, oprogramowanie firmy IBM dla komputerów 360 i 370 ma 

w iele zalet ale i tę podstawową wadę, że do efektywnej pracy wymaga rozbu

dowanego sprzętu, w szczególności dużych pamięci operacyjnych. TymczŁsem 

zestawy sprzętowe dostarczane użytkownikom krajowym zarówno przez p rze

mysł krajowy jak i z importu, z uwagi na braki materiałowe były bardzo skrom

ne. Stąd oprogramowanie adaptowane z firmy IBM pracowało na nich znacznie 

mniej efektywnie niż mogłoby pracować oprogramowanie podstawowe wykonane 

w kraju - nad czym pracowano tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Przem ysł, chcąc zapełnić lukę na rynku minikomputerowym spowodowaną 

tym, że minikomputery K-202 nie weszły do produkcji seryjnej, wprowadził do 

sprzedaży minikomputery MERA-300, zanim przygotowano dla nich dostateczne 

oprogramowanie. Nim przemysł oraz użytkownicy to oprogramowanie przygo

towali, MERA-300 okazała się tak przestarzała, że słusznie zaniechano jej 

produkcji.

W oprogramowaniu podstawowym MER A -400 nie zapewniono tego rodzaju 

kompatybilności pomiędzy kolejnymi systemami operacyjnymi, aby dotychcza

sowe oprogramowanie mogło pracować pod nowymi, lepszymi systemami opera

cyjnymi. Skutkiem tego jest fakt, że duży zestaw programów bibliotecznych i 

translatory opracowane dla systemu operacyjnego SOM-3, nie mogą być wyko

rzystane pod znacznie bardziej efektywnym systemem operacyjnym SOM-5 i 

CROOK.



Wnio ¿ki

Zastosowania komputerów są niezbędnym i strategicznym elementem 

racjonalnego funkcjonowania gospodarki narodowej. Niezbędne są do 

obsługi informacyjnej społeczeństwa, sterowania procesami technolo

gicznymi, wspomagania zarządzania, zadań obronnych, badań nauko

wych, kształcenia itp.

Większość urządzeń technicznych musi być w niedalekiej przyszłości 

wyposażona w sterowanie oparte o m ikroprocesory.

1. Niezbędne jest zapewnienie przede wszystkim rozbudowy i doposa

żenia istniejących zestawów komputerowych i minikomputerowych,

tak w sprzęt, jak i w oprogramowanie, zapewnienie im lepszego serwisu 

i dostaw części zamiennych, nawet kosztem nieprodukowania nowych 

instalacji komputerowych w najbliższych kilku latach.

2. Należy położyć szczególny nacisk na zastosowanie mini i mikrokompu 

terów, ponieważ dla ich zastosowań nakłady są n iższe, a czas wdro

żenia jest krótki.

3. Jako preferowane lin ie dalszego rozwoju systemów komputerowych 

w Polsce w najbliższych latach należy w idzieć zmodernizowane

maszyny JS EMC, SM i mikrokomputery. Jest to zarówno zgodne z p rze

słankami ekonomicznymi, ustaleniami w ramach RWPG,jak i z dużym 

doświadczeniem nagromadzonym w kraju przez użytkowników systemów 

oryginalnych oraz p rzez przemysł.

Dla tych rodzin komputerów należy rozw ijać własne oprogramowanie, 

optymalnie wykorzystujące możliwości naszego sprzętu i aktualny stan



wiedzy na ¿w iecie.

4 . W celu właściwego wykorzystania posiadanego w kraju potencjału 

systemów ODRA 1300 niezbędne jest w ciągu najbliższych 10 lat

zapewnianie użytkownikom częśc i i urządzeń dla pracy w optymalnych 

konfiguracjach.

5. Na świecie przemysł komputerowy jest jednym z najbardziej efek

tywnych /m.in. małe zużycie surowców i energii, duży wkład pracy

intelektualnej w produkty tego przemysłu/ i dlatego powinien być w na

szym kraju rozwijany*stając się jedną ze specjalności eksportowych.

6. Najbardziej opłacalnym jest eksport usług komputerowych, opro

gramowania i specjalizowanych systemów informatycznych "pod

k lucz", nie odgrywał on dotychczas ro li odpowiadaiącej potencjałowi 

kraju i powinien być zintensyfikowany.

7. Specja lizacja eksportowa przemysłu komputerowego nie może po

zbawić użytkowników krajowych możliwości zaspokojenia ich

potrzeb.

8. Niezbędnym warunkiem rozwoju produkcji przemysłu komputero

wego i  odpowiedniej niezawodności lego wyrobów jest zapewnienie

dostępu do nowoczesnych elementów i podzespołów elektronicznych

o wielkim i bardzo wielkim stopniu integracji.

9 . Warunkiem koniecznym powodzenia zastosowań krajowych t ek

sportu systenów komputerowych jest właściwe zaplecze badawcze,

dostatek części zamiennych, a także dobrze zorganizowana i wyposa

żona baza szkoleniowa zarówno dla użytkowników jak i serwisantów.

- 15 -
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10. Hamulcem rozwoju racjonalnego stosowania i produkcji sprzętu 

komputerowego jest między innymi nadmierna i nieuzasadniona

akumulacja nałożona na sprzęt i usługi komputerowe.

11. Nowy i nowoczesny sprzęt komputerowy powinien z odpowiednim 

wyprzedzeniem tranać do wyższych uczelni, aby zapewnić, by

nowe pokolenie pracowników gospodarki miało efektywnie budować 

systemy informatyczne i z nich korzystać oraz aby zapewnić badanie i 

rozwijanie zastosowań nowo produkowanych wyrobów.

Dla uniknięcia w przyszłości niedomagali,jakie w latach 1971-80 

dotknęły polską informatykę i przemysł komputerowy należy p rzes trze

gać następujących zasad postępowania:

- Przyznawane środki muszą być adekwatne wyznaczonym celom. 

Jeżeli środki są mniejsze trzeba zmienić ce le . Zasady "Jakoś 

to będzie" i "radź sobie sam" powodują marnotrawstwo, a nie

osiągnięcie celów.

- Z punktu widzenia potrzeb społecznych i wykorzystania dokonanych 

inwestycji istotna jest funkcjonalność dostarczonych systemów,

a nie ilość wyprodukowanego "że la za ". Stąd szkodliwe jest ogra

niczanie w przemyśle zatrudnienia w sferze obsługi klienta, pro

jektantów, programistów, na rzecz  pracowników przetwarzających 

materiały i energię.

- Istotna jest nie ilość sztuk zainstalowanych zestawów komputero

wych, ale ich niezawodność i kompletność w stosunku do potrzeb 

użytkowników i zastosowanego oprogramowania /nie chodzi zatem



bynajmniej o tworzenie zestawów "maks. r\alnych"/.

Muszą być wypracowane takie mechanizmy ekonomiczne, aby 

kooperacja na rzecz  producenta /eksportera/ wyrobów finalnych 

była d lf producenta komponentów ł 1 ziej opłacalna niż bezpośred

nia sprzedaż /eksport/. Inaczej n ozwinie s ię produkcja/eksport '

systemów, która jest szczególnie icalna.

Dokonywane ustalenia muszą być w całości przestrzegane, zw łasz-
i

cza gdy dotyczą różnych organizacji gospodarczych. Nie może być 

tolerowana sytuacja, gdy np. MPM akceptowało wniosek o zakup 

licencji p rzez MERE, którego elementem było uzgodnienie dostaw 

z UNITRA, a następnie zmieniało plany UN1TRY.

t o
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1. WPROWADZENIE

Przeds ięw zięc ie  K-202 zostało przerwane w p ierw szej połowie d z ie 

sięcio lecia  1971-80. Wobec upływu czasu istnieje poważna trudność doko

nania obiektywnych ocen. Chcąc tę trudność pokonać i przedstawić naj

bardziej zbliżony do rzeczyw istości obraz tego przedsięwzięcia - Zespó! 

opracowat niniejszy Raport głównie na podstawie autentycznych dokumen

tów z okresu 1970-74- oraz rozmowy z M gr inż. Jackiem Karpińskim w 

dniu 22 maja 8 l r .

W rezu ltacie wielu analiz podano charakterystykę przedsięwzięcia 

oraz ustosunkowano się do problemów technicznych, organizacyjnych i 

ekonomiczno-handlowych K-202. Przedstawiony Raport jest synteza doku

mentów dostarczonych p rzez instytucje i osoby. Synteza ta uwzględnia 

realia  p ierw szej połowy ubiegłego dzies ięc io lec ia . Dokumenty cytowane 

i powoływane w Raporcie zestawiono w Spisie Dokumentów. Pozycje inne 

zc*taviono oddzielni« • Powoływane lub cytowane w niniejszym

Raporci® dokumenty są opatrzone datą t podpisane.

2. C H ARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘW ZIĘCIA K - 202

2.1 . Okres początkowy - rok 1970

W dniu 26.03.1970 r .  mgr inż . Jacek Karpiński wystąpił z projektem 

współpracy z firmami angielskimi Data-Loop Ltd oraz MB Metals |̂ 1 J . 

Przedmiotem współpracy mia)a być maszyna cyfrowa K-202 - modułowy 

minikomputer uniwersalny zbudowany na nowoczesnych układach sca lo
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nych .

Notatka zawierająca propozycje została dostarczona do:

. ministra p ro f. dr J. Jasickiego - W iceprzewodniczącego KNiT 

. mgr inż. R. Farfała - pracownika KC PZPR  

. mgr inż. J. Huka - Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia MERA 

Współpraca firm angielskich dotyczyłaby sprzedaży i serwisu maszyny 

cyfrowej - modułowego minikomputera o roboczej nazwie K-202.

Podano krótką charakterystykę tej maszyny, obszary jej zastosowań, 

określono udział obu stron w rea lizac ji przedsię zięcia, terminarz rea 

lizacji przedsięwzięcia oraz dystrybucję produkcji /40% - Polska na 

własne potrzeby w Kooperacji bezdewizowej, 60% firmy angielskie/. 

W szystkie powyższe problemy omówione są w notatce w sposób hasłowy. 

W notatce podano, że konstruktorem jest mgr inż. J. Karpiński oraz, 

że maszyna ta może współdziałać z komputerami produkowanymi wówczas 

w Polsce /ODRA 130A oraz R-30/.

W dniu 5.04.1970 r .  Dyrektor Data Loop Ltd D .H . Lord  wystosował 

list intencyjny do Dyrektora Zjednoczenia MERA dotyczący propozycji 

współpracy między Data Loop Ltd, M .B . Metals Ltd a Zjednoczeniem 

MERA w produkcji nowoczesnych małych komputerów 

W liśc ie  tym stwierdzono, że mgr inż. J. Karpiński zawarł kontrakt z 

Data Loop jako konsultant projektu nowego małego komputera, wraz z

x/ W dokumentach najczęściej używany jest termin : minikomputer K-202.



oprogramowaniem, że projekt ten będzie uważany za własność Data Loop, 

że opracowanie pierwszego modelu komputera i jego oprogramowania jest 

częściowo zakończone, a ukończenie planowane jest do końca października

1970 r .

D .H . Lord w liśc ie  tym stwierdza również, że firma Data Loop ma pełne 

zaufanie do mgr inż. J. Karpińskiego i że musi on być szefem tego p rzed 

sięwzięcia we wszystkich aspektach technicznych od modelu do produkcji, 

testowania systemu i opracowania oprogramowania, oraz zc układ orga

nizacyjny współpracy musi satysfakcjonować mgr inż. ] .  Karpińskiego. 

Następnie D .K . Lord  stw ierdza, że dalsze prace nad modelem i produkcja 

dwóch prototypów powinny być zorganizowane w Polsce z pomocą produk

cyjną M .B . M etals.

Zestawy elementów do modeli, prototypów i późniejszej produkcji będą 

dostarczane bezpośrednio p rzez M .B . Metals do Polsk i, w zamian za co 

MERA dostarczy do M .B . Metals kompletne i przetestowane systemy 

w proporcji: trzy  maszyny na każde dostarczone cztery  zestawy elemen

tów / 25% kraj, 75% firma angielska/.

W dniu 10.04.1970 r .  podpisano porozumienie między Zjednoczeniem 

MERA a Data Loop Ltd /M .B . Metals Ltd/ w sprawie opracowania i 

uruchomienia produkcji małych maszyn cyfrowych. .

Porozumienie określa przedmiot współpracy /podjęcie prac nad opracowa

niem modelu, prototypów i przygotowanie produkcji nowoczesnych, małych 

emc "dla potrzeb kompletacji" oraz eksportu/, harmonogram rea lizacji



/model - październik .\va prototypy - luty 1971/ oraz ilość produkcji

/do 1973 r .  w łącznie' zobowiązanie obu stron, podział prac nad oprogra

mowaniem /strona angielska dostarczy do końca października 1970 r .  

wstępny system operacyjny z translatorem języka symbolicznego i b ib lio

tekę funkcji podstawowych oraz do końca kwietnia 1971 r .  translator 

języka FORTRAN, strona polska dostarczy do końca kwietnia 1971 r .  

transiator języka ALGOL i bibliotekę podprogramów standardowych/ - 

kierownictwo nad zespołem realizującym - mgr m ż. J. Karpiński. 

Porozumienie to zawiera Klauzulę, mówiąca o tym, że firma Data Loop 

zobowiązuje się otworzyć kredyt na zakup niezbędnego wyposażenia i 

aparatury potrzebnych do wykonania modelu i prototypów.

Kredyt ten miał być spłacany gotówką na warunkach do uzgodnienia. O kre

ślono również następny etap współpracy /po pomyślnym zakończeniu etapu 

pierwszego. .

W dniu 30.06.1970 r .  Dyrektor Naczelny Zjednoczenia MERA mgr inż.

I . Huk wydał polecenie służbowe Nr l6/Pfn/70, w sprawie uruchomienia 

produkcji minikomputera w Zakładach "E R A " jako zadania priorytetowego 

Zjednoczenia MERA.

Polecenie to nakazywało Dyrektorowi Zakładów "E R A ":

- utworzenie pionu rozwojowo-produkcyjnego maszyn matematycznych 

przedstawienie, do l6  lipca 1970 r s z c z e g ó ło w e g o  harmonogramu 

opracowania i uruchomienia modelu, prototypu , przygotowania produ

kcji do II półrocza 1971 r .

- uzgodnienie założeń konstrukcyjnych z firmą Data Loop /do 15.08.1970/



- zaw arce  umowy handlowej z firmą Data 1 ocrp poprzez PHZ M ETRO- 

NEX

- powołanie mgr inż. ] .  Karpińskiego na szefa nowoutworzonego pionu.

Dokumentem tym mgr inż. Jacek Karpiński został mianowany Pełnomoc

nikiem Dyrektora Technicznego Zjednoczenia MERA d/s uruchomienia 

produkcji minikomputerów w Zakładach "E R A " i upoważniono go do: 

bezpośredniego kontaktowania się z członkami Dyrekcji Zjednoczenia 

MERA oraz do występowania, w uzgodnieniu z Dyrektorem Technicznym 

Zjednoczenia MERA w sprawach związanych z przygotowaniem i urucho

mieniem produkcji minikomputerów .

jednocześnie zobowiązano mgr inż. J. Karpińskiego do opracowania za ło

żeń na minikomputer do 15.07.1970 r .  i przedstawienia tych założeń 

./po uzgodnieniu z firmą Data Loop/ do zatwierdzenia Dyrektorowi Tech

nicznemu Zjednoczenia oraz do osobistego składania cotygodniowych 

pisemnych meldunków Dyrektorowi Technicznemu Zjednoczenia. D yre

ktorów Zjednoczenia MERA i podległe im piony zobowiązano do maksymal

nej pomocy przy opracowaniu i uruchomieniu produkcji minikomputera.

Na podstawie tego polecenia dyrektor ZW PP "E R A " Z . Międzychocki 

wydał w dniu 7.08.1970 r .  /z mocą od 1.07.1970 r ./ zarządzenie DN 

33/70 w sprawie utworzenia w przedsiębiorstw ie "E iiA " Pionu Rozwojo- 

wo-Produkcyjnego, którego celem było opracowanie i uruchomienie 

produkcji małej maszyny cyfrowej o uniwersalnych zastosowaniach. 

Kierownictwo pionu zostało powierzone mgr inż. J. Karpińskiemu, które-
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go zatrudniono na tym stanowisku z dniem 1.07.1970 r .

Powyższe działania formalno organizacyjne i dokumenty definiowały 

przedsięwzięcie K-202 i nadawały mu formę oraz struktury organizacyj

ne .

Rozwój osobowy pionu wyglądał następująco:

lipiec 1970 - trzy osoby, grudzień 1970 - 52, lipiec 1971 - 105, grudzień

1971 - 128, marzec 1972 - 169 osób

W dniu 9.07.1970 r .  mgr inż. J. Karpiński otrzymał zgodę dyrektora 

ZW PP "E R A " na kontynuowanie pracy w charakterze konsultanta d/s 

maszyn matematycznych w firmach angielskich Data Loop i M .B . Metals 

Ltd do dnia 30.09.1970 r .| j5 ^ .

Na podstawie oświadczenia mgr T . Pajkowskiej , można stw ierdzić,

że od 1969 r .  do czerwca 1970 r .  /bezpośrednio przed opisanymi faktami/

zespół kierowany przez dr Jerzego Leszczyńskiego prowadził prace nad

oprogramowaniem maszyny K-202 obejmujące: symulator rozkazów K-202

na ODRZE 1204-, strukturę języka symbolicznego ASSK  i zespół testów

/
sprawdzających działanie rozkazów .

Dwa spośród wspomnianych dokumentów, t j . porozumienie wstępne 

Zjednoczenia MERA - Data Loop ^3 "jo ra z  polecenie służbowe Nr l6/Pfn/ 

70 ustalały terminy rea lizac ji przedsięw zięcia K-202, a mianowicie

- opracowanie szczegółowego harmonogramu - do 15 lipca 1970 r . ,

- opracowanie założeń minikomputera - do 15 lipca 1970 r . ,

- uzgodnienie założeń konstrukcyjnych z firmą Data Loop do 15.08.1970 r .
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Z dostępnych dokumentów trudno wywnioskować, czy terminy te były 

dotrzymane; z drugiej strony, nie ma żadnych śladów, żeby ktokolwiek 

kwestionował dotrzymanie tych terminów.

P ierw szy okres pracy Pionu w Zakładach "E R A " poświęcony był na p rzy 

gotowanie opracowania modelu i sprawy organizacyjne, z których najważ

niejszą było skompletowanie obsady osobowej Pionu.

1.2. Drugi rok rea liza c ji przedsięwzięcia - 1971

W tym okresie pojawiły się pierwsze trudności związane z re a 

lizacją  minikomputera K -202.

Trudności te, zdaniem mgr inż. J. Karpińskiego polegały na opóźnieniach 

działali formalnych /wysłanie listu do H .D . Lorda o powołaniu Pionu 

w Zakładach "E R A ", na opóźnieniach zamówień na krajowe urzadzenia 

peryferyjne, na niezrealizowaniu w ustalonym uprzednio terminie dostawy 

ODRA 1204 dla uruchomienia oprogramowania i na nierealizowaniu 'usta

leń z narady, która odbyła się w dniu 16.01.1971 r .  z udziałem W ice

ministrów - Kuczmy /Komisja Planowania/, Kopcia /MPM/, Jasickiego 

/KNiT/ oraz dyrektorów - Twardonia /Zjednoczenie MERA/, M iędzy- 

kockiego /ERA/, Karpińskiego /ERA/.

Ustalono wówczas: powołanie OBR Maszyn Matematycznych przy  Zakła

dach ERA i przyznanie mu 200 etatów, przyznanie 150 ty s . dolarów USA 

na zakupy elementów, podzespołów i urządzeń peryferyjnych oraz 650 

tys. dolarów USA na zakup urządzeń technologicznych dla produkcji 

w 1972 r .



W dniu 7.04.1971 r .  zostaje przekazany do Zakładów "E R A " dokument, 

datowany 12.10.1969 r ., o nazwie Basic Design.

Dnia 4.05.1971 r .  zostały podpisane umowy między : PHZ METRONEX 

a Data Loop, PHZ METRONEX a M .B . Metals oraz między Data Loop

Zawierały one m.innymi zobowiązania stron co do produkcji opro£ramowa- 

nia.Data Loop zobowiązała się dostarczyć do METRONEXu:

Program "executive z assemblerem" i biblioteką programów funkcji 

elementarnych ,

- pakiet programów testowych 

biblioteką podprogramów

do 31.07.1971 r .,o ra z

Compiler języka FORTRAN - do 30.10.1971 r .  

natomiast METRONEX miał dostarczyć do Data Loop: 

compiler języka ALGOL - do 31.03.1972 r .  i 

■ compiler języka BASIC - do 31.07.1972 r .

Umowa między METRONEX-em a M .B . Metals określiła też termin 

dostarczenia przetestowanego i w pełni działającego urządzenia K-202 

wraz z dokumentacją techniczną do 31.07.1971 r .  W  . Prototyp ten 

został dostarczony 29.12.1971 r .

Opóźnienie to nie było reklamowane p rzez M .B . M etals. Zespół nie 

dotarł do dokumentów dotyczących formalnego przekazywania oprogra

mowania wyszczególnionego w umowie.

a M . B .  Meta l *
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Poleceniem służbowym Nr 7 z dnia 31.07.1971 r .  Naczelny Dyrektor 

Zjednoczenia MERA powołał Komisję do przeprowadzenia badań.modelu 

K-202. Komisji zademonstrowano działający model K-202 |

Po dwóch posiedzeniach Komisja postanowiła przerwać działalność, gdyż 

na ówczesnym etapie prac nad K-202 brakowało niezbędnych informacji 

do przeprowadzenia oceny sprzętu i oprogramowania.

W dniu 12.10.1971 r .  w ramach umowy z dnia L . 05.71 podpisano kontraki 

między METRONEX-em a M .B . Metals j^34^na dostawę 15 jednostek 

centralnych CPU 4- Kb, wyposażonych w teletype ASR , Automatic 

Program -oader i oprogramowanie: ASSK , BASIC, FORTRAN oraz 

ALGOL i COBOL z uwagą, że dostawa powinna być zrealizowana w 1972 t 

Termin dostaw jednostek centralnych CPU określony jest w kontrakcie 

na 10-16 tygodni po dostarczeniu elementów i podzespołów przez M .B . 

M etals. Zwraca uwagę fakt, że w kontrakcie występuje również oprogra

mowanie nie przewidywane w ogóle w umowie /COBOL/.

Kontrakt został podpisany p rzez przedstaw icieli MBM i PHZ METRONEX

i był parafowany p rzez mgr inż. ] .  Karpińskiego.

Dostawy w ramach kontraktu trwały od marca 1972 r .  do lipca 1972 r .  

Zespół miał dostęp do dużej liczby dokumentów , z których wynika

ło, że w trakcie rea liza c ji kontraktu jego wykonawcy /najpierw Pion 

w Zakładach "E R A ", a następnie ZDM IMM/ mieli duże kłopoty z rea 

lizacją wogóle, bądź terminowością rea lizac ji zamówień, głównie impor

towych, na elementy i podzespoły oraz z uzyskaniem limitów dewizowych 

na ten import. M gr inż. ] .  Karpiński winą obarczał Zjednoczenie MERA 

/limity dewizowe/ i PHZ METRONEX/ zwloką w wysyłaniu zamówień



10

bądź też ich niewysyłanie/, natomiast Zjednoczenie MERA i PHZ 

METRONEX zarzucały mgr inż. J. Karpińskiemu składanie zamówień 

bezpośrednio w Data Loop i M .B . M etals, z pominięciem PHZ M ETRO

NEX, a więc z naruszeniem istniejącego w Polsce porządku prawnego.

W dniu 1A.06.1972 r .  firma M .B . Metals przesła ła  do PHZ METRONEX 

telex zaw ierający uwagi o badaniach trzech prototypów procesorów K-202 

dostarczonych do M .B . Metals w ramach kontraktu z dnia 12.10.1971 r .  

l 13l  . Obok krytycznych uwag o przekazanych egzemplarzach w tele- 

xie tym są określone nowe warunki, które wychodzą poza umowę i 

kontrakt - jak np. żądanie dostarczenia wieloprogramowego systemu 

operacyjnego i innego oprogramowania ^18^ . Zespół nie dotarł do 

dokumentu stanowiącego reakcje na treść tego telexu, który został p rze 

kazany do IM M .

W dniu 22.01.1972 r .  W iceminister A . Kopeć powołał Komisję dla 

przeprowadzenia badań i dokonania o c e n y  minikomputera K-202. W w y

niku działania Komisja opracowała protokół końcowy, podpisany w dniu

W dniu 21.02.1972 r .  mgr inż. J. Karpiński skierował do M inistra P r z e 

mysłu Maszynowego pismo, w którym prosił o wnikliwe rozpatrzen ie 

sprawy poprawienia warunków dla produkcji minikomputera K-202 

W odpowiedzi na to, Zjednoczenie MERA zarządzeniem Nr 10 z dnia 

8.03.1972 r .  Naczelnego Dyr e ta °ra powołało z dniem 5.03.1972 r .

2 .3 . T rzec i rok - 1972
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- na bazie Pionu Rozwojowego i Produkcyjnego Maszyn Matematycznych 

ZW PP "E R A " - Zakład Doświadczalny Minikomputerów IMM ■

Dyrektorem ZDM IMM mianowany został mgr inż. J. Karpiński.

Z dokumentów dostępnych Zespołowi wynika, że decyzja ta,poprzedzona 

przygotowaniami do powołania samodzielnego Zakładu produkcyjnego, 

nie doprowadziła do unormowania sytuacji co do rea lizac ji zamówień na 

podzespoły i elementy do produkcji K-202. W dalszym ciągu krążyły 

pisma urzędowe i notatki dotyczące limitów dewizowych i rea lizac ji 

zamówień

Na mocy polecenia służbowego Nr 12 Dyrektora Zjednoczenia MERA 

z dnia 8.07.72 - w dniach 13, 14 i 15 lipca 1972 r .  działała Komisja 

składająca się z przedstaw icieli IMM, ZDM IMM oraz PHZ METRONEX, 

której zadaniem było dokonanie oceny stanu rea lizac ji zobowiązań ekspor 

towych dotyczących minikomputera K-202 ^ 2  .

Komisja sporządziła Protokół, w którym zrekapitulowano stan rea liza 

c ji przedsięwzięcia K-202.

Protokół kończy się wnioskiem, z których najważniejsze dla rea lizac ji 

przedsięw zięcia to:

. zagwarantowanie warunków dla wykonania zobowiązań wynikającycłf 

z kontraktu i konieczność podjęcia przez Zjednoczenie MERA decyzji 

co do dalszego finansowania produkcji K-202 i rozmiarów tej produkcji

W dniu 1.12.1972 r .  firma M .B . Metals przesłała do PHZ METRONEX 

reklamację na dostarczenie do nich 15 sztuk procesorów K-202 .
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Reklamacja ta została w pełni przyjęta p rzez mgr inż. ] .  Karpińskiego 

W  . Następstwem reklamacji było rozwiązanie umowy między PHZ 

METRONEX a M .B . Metals zawartej w dniu 4.05.1971 r.^28~j . 

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy i warunków tego rozw ią 

zania jest przedstawione w osobnym dokumencie |^13^ji zostało pod

pisane 22.02.1973 r .

Było ono poprzedzone intensywną korespondencją, w której firmy Data 

Loop i M .B . Metals podają sygnały o dużym zainteresowaniu K-202

i szerokich możliwościach z by tir oraz o trudnościach we współpracy 

napotkanych w czasie rea liza c ji przedsięwzięcia K-202 

Po rozwiązaniu umowy z M . B. Metals pojawiły się listy  i wystąpienia 

osób i grup do sekretarzy KC - S . Kowalczyka i J. Szydlaka oraz 

do E . Gierka postulujące kontynuację produkcji K-202 na potrzeby 

użytkownika krajowego W -

Finałem przedsięwzięcia K-202 było spotkanie w dniu 10.04-. 1973 r .  

u M inistra Przeinysłu Maszynowego T . W rzaszczyka z udziałem p rzed 

stawiciela KC P Z P R , Dyfektora Naczelnego Zjednoczenia MERA i 

Dyrektora Naukowego oraz mgr inż. ] .  Karpińskiego.

Decyzje, jakie podjął na tym spotkaniu minister T . W rzaszczyk były 

następujące:

- opracowanie do 15 czerwca 1973 r .  ramowych założeń rodziny mini

komputerów uwzględniających potrzeby krajowe z wykorzystaniem 

doświadczeń wynikających m.in. z opracowania K-202,
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w rea lizac ji programu rozwoju minikomputerów zostanie wykorzysta

ny dotychczasowy dorobek, potencjał laboratoryjny i doświadczenie 

zespołu K-202, przy czym za dotychczasowe prace i osiągnięcia 

zostanie wyrażone zespołowi uznanie,

- w roku 1973 z materiałów z importu wyprodukuje się 30-40 minikom

puterów K-202, zostaną przyznane również odpowiednie środki na 

import uzupełniający,

inż. J. Karpińskiemu powierzone zostanie stanowisko Głównego 

Konstruktora ZD Minikomputerów.

Następnie odwołano mgr inż. ] .  Karpińskiego ze stanowiska Dyrektora 

ZD IMM i podjęto próby,nakłonienia Go do p rzyjęc ia  stanowiska Główne 

go Konstruktora ZD IMM. M gr inż. J. Karpiński nie przyjął tej propo

zyc ji. Zespół uległ rozbiciu , część odeszła do innej pracy, większość 

zajęła się rea lizacją  produkcji minikomputera MERA 400.

Decyzje te praktycznie i definitywnie zakończyły prace nad K-202, a 

prace rozwojowe w szczególności.

Do 10.03.1973 r .  wyprodukowano 27 jednostek centralnych, z tego 

15 sztuk z pamięcią po 4 K słów, a 12 sztuk z pamięcią 12 K i 16 K słów 

Wyprodukowano również cztery  sztuki modułów dodatkowej pamięci 

operacyjnej 32 K słów, dwa kanały pamięciowe, 50 kontrolerów do 

urządzeń znakowych oraz zaawansowano produkcję trzech kanałów 

automatyki.



3. OCENA TECHNICZNA URZADZENIA K-202 0 R A Z  MOŻLIWOŚCI 

JEGO ZASTOSOW AŃ

3.1 . Podstawa i zakres oceny *

Ocena techniczna minikomputera K-202 była w latach 1971-73 

przedmiotem prac szeregu kompisji powoływanych p rzez kierownictwo 

Zjednoczenie MERA oraz kierownictwo resortu  przemysłu maszynowego. 

Przedstawiona w tym opracowaniu charakterystyka techniczna minikompu

tera K-202 jest syntezą wyników prac wszystkich badających tę sprawę 

komisji oraz orzeczeń indywidualnych specjalistów.

Podstawą opracowania są opinie:

. Komisji d/s oceny programu i wyników badań modelu EMC K-202 

powołanej p rzez Dyrektora Zjednoczenia MERA w lipcu 1971 r .

. eksperta powołanego p rzez tę Komisję

. firmy M .B . Metals na temat trzech otrzymanych egzemplarzy K-202

W 
. członków zespołu realizu jącego prace nad minikomputerem K-202

21 wydane w związku z doskonaleniem produkcji

K-202,

. Komisji d/s badania i oceny minikomputera K-202 l 22>

. Komisji d/s oceny możliwości p rzy jęc ia  do rea lizac ji p rzez ZDM

zamówienia firmy Data L o o p ^ 2 3 j , .

Ocena minikomputera K-202 obejmuje: 

w zakresie sprzętu -

Ol ,
L16}
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. architekturą i organizację logiczną,

. poziom techniczny,

. konfigurację 

w zakresie oprogramowania -

skład oprogramowania podstawowego 

. technologię rea lizac ji oprogramowania podstawowego 

w zakresie oceny zastosowań -

. kierunki potencjalnych zastosowań minikomputera K-202 

3.2 . Sprzęt

3 .2 .1 . Architektura i organizacja logiczna

Lj_sta rozka._ów

Lista rozkazów K-202 obejmowała 90 rozkazów realizowanych sprzęto

wo / w tym pięć rozkazów zmiennoprzecinkowych/ oraz 128 rozkazów 

ekstrakod owych.

Rozpatrując procesor K-202 jako element dużego systemu komputerowego 

do przetwarzania danych należy zwrócić uwagę na brak rozkazów is to 

tnych z punktu widzenia takich zastosowań, jak na przykład:

- mnożenia na liczbach całkowitych /stałoprzecinkowych/

- dzielenia na liczbach całkowitych /stałoprzecinkowych/

- konwersji danych z układu dziesiętnego na binarny / i odwrotnie/

- działań na znakach alfanumeiycznych.

Typowe podstawowe działania wymagały dwóch do trzech kontaktów 

z PAO , co oznacza, że szybkość pracy K-202 nie mogła przekroczyć

300 tysięcy operacji na sekundę przy zastosowaniu pamięci operacyjnej 

o cyklu 1 y i  sek.
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System adresacji i przydziału pamięci operacyjnej

Jednostką pamięci operacyjnej K-202 było słowo o 16 bitach.

Przy jęty  system adresacji nie umożliwiał ciągłego adresowania pamięci 

powyżej 64 K sąów. Ochrona pamięci była realizowana w blokach po 

4 K słów. Organizacja pracy na pamięci operacyjnej powyżej 64 K słów 

nie była możliwa. Adresacja ciągła obszarów pamięci operacyjnej po

wyżej 64 K słów wymagałaby rea lizac ji specjalnych środków programo

wych.

P rzy jęte  rozwiązanie logiczne kanałów pamięciowych zapewniło autono

miczną transmisję dai\ych. Kanały znakowe realizowały transmisję za 

pośrednictwem jednostki centra lnej. W tej sytuacji transmisja każdego 

znaku powodowała przerwanie pracy bieżącego programu.

Tak zorganizowana transmisja powodowała wysoką zajętość jednostki 

centralnej.

Do minikomputera K-202 można było dołączyć maksymalnie osiem kanałów 

pamięciowych i osiem kanałów znakowych.

3 .2 .2 . Poziom technologiczny 

Baza elementowa - W

Podstawę konstrukcji stanowiły mikroukłady scalone małej i średniej 

skali in tegracji. W szystkie elementy elektroniczne oraz bloki pamięcio

we pochodziły z importu z drugiej s tre fy .
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Charakterystyka technologiczna li9H22]
Minikomputer K-202 wykonany był nowocześnie i charakteryzował 

się gęstością upakowania i lekką konstrukcją nośną ^22 ^ . 

Konstrukcja mechaniczna nie zapewniała odpowiedniej wytrzymałości 

ani technologii produkcji i obsługi'‘W-
Rozwiązanie elektryczne zasilania nie zapewniało pewności pracy 

ani niezawodności W -

Zbyt niska jakość wykonania i montażu nie dawała gwarancji popraw

nej pracy po transporcie i wystarzeniu W

Uruchomienie produkcji seryjnej wymagałoby wprowadzenia n iezbę

dnych poprawek konstrukcyjnych podnoszących walory technologiczne 

minikomputera K-202 i umożliwiających podniesienie stopnia mechani

zacji i automatyzacji prac montażowych i kontrolno-pomiarowych

3-2 .3 . Konfiguracja ■*

t22)

Minikomputer K-202 został zaprojektowany jako system modularny

obejmujący następujące elementy 

Jednostka centralna 

Kanały pamięciowe /do 8/ 

Kanały znakowe /do 8/

Bloki pamięci operacyjnej 

Urządzenia pamięci zewnętrznej 

Urządzenia wejścia-w yjścia  

Kanały automatyki
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. Urządzenia końcowe automatyki."

’ Dołączenie urządzeń peryferyjnych wymagało opracowania odpowiednich 

jednostek sterujących M -

. Jednostka centralna wraz z pamięcią 12 K słów

. Dwa bloki pamięci operacyjnej po 16 K słów

. Kanały oraz zestaw jednostek sterujących urządzeniami 

. Konsola operatora /teletype ASR-390/

. Czytnik taśn^y perforowanej /CT-1001/

. Drukarka w ierszowa /V -132 C/

. Dziurkarka taśmy papierowej /FAC1T 4070/

. Pisak X -Y  /UCC/I

W roku 1973 przeprowadzono prace konstrukcyjne nad rozszerzeniem  

zestawu minikomputera K-202 o pamięć taśmową T 7000 i jednostki

Oprogramowanie podstawowe minikomputera K-202 obejmowało nastę

pujące elementy:

. System operacyjny SOK-1 

. Interpretator języka BASIC

W końcu roku 1972 przedstawiono do badań prototyp nr 8 minikomputera 

K-202 w następującej konfiguracji

3 .3 . Oprogramowanie

3 .3 .1 . Skład oprogramowania podstawowego

. Assembler ASSK-3
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. Biblioteka programów

System operacyjny SOK-1 był modularnym programem nadzorczym 

oraz interpretatorem języka sterującego dla pracy jednoprogramowej . 

SOK-1 charakteryzował się nowoczesną konstrukcją, a w jego skład 

wchodził uniwersalny pakiet obsługi urządzeń peryferyjnych.

Interpretator języka BASIC był prototypem interakcyjnego systemu 

programowania.

Assembler ASSK -3  był elementarnym językiem symbolicznym o stosun

kowo słabo rozw iniętej diagnostyce. Język ASSK - nie zaw ierał aparatu 

tworzenia m akroćefin icji.

Biblioteka programów zaw ierała:

. Funkcje statyczne 

. Rachunek różniczkowy i całkowy 

. A lgebrę •

. Funkcje analityczne 

. Programowanie liniowe 

. Optymalizację

Ocena oprogramowania zawarta w j^22"^była następująca:

"Przedstawione oprogramowanie K-202 badanej konfiguracji jest niepełne 

nawet z punktu widzenia zastosowań K-202 jako minikomputera. Z punktu 

widzenia traktowania K-202 jako uniwersalnego systemu jest ono jedynie 

szczątkowe. W stosunku do oprogramowania innych minikomputerów 

/np. VARIAN 620/ przedstawione oprogramowanie jest ubogie/7
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3 .3 .2 . Technologia rea lizac ji oprogramowania podstawowego
x/

Wszystkie elementy oprogramowania podstawowego były realizowane 

w technologii tradycyjnej. Nie wykorzystywano żadnych środkow wspoma

gających tworzenie oprogramowania, jak na przykład generator kompila?

torów X P L , kompilatory skrośne itp .

Duże-rozproszenie prac rad oprogramowaniem podstawowym wywierało 

negatywny wpływ na czas jego rea lizac ji oraz na poziom niezawodności. 

Nie opracowano kompleksowego systemu testów oprogramowania ani też 

nie została zorganizowana odpowiednia kontrola jakości realizowanego 

oprogramowania.

3 .4 . Kierunki potencjalnych zastosowali

Za preferowane kierunki zastosowań minikomputera K-202 Komisja 

powołana w dniu 22.01.72 r .  uważała W 

. Automatyzację sterowania procesami technologicznymi 

. Obliczenia inżynierskie i naukowo-techniczne

Zbieranie, przygotowywanie i wstępne przetwarzanie danych. 

Warunkiem wykorzystania minikomputera K-202 do rea lizac ji powyższych 

zastosowań było wyposażenie go w odpowiednie urządzenia peryferyjne 

oraz niezbędne oprogramowanie. Uważano, że minikomputer K-202 

stanowi potrzebne uzupełnienie produkowanych w naszym kraju kompu

terów ODRA 1300 i RIAD 32

x/ Ocena Zespołu
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4. A N A L IZA  EKONOMICZNO-HANDLOWA PRZEDSIĘW ZIĘCIA K-202

4-.1. Fekapitulacja umów nandlowo-kooperacyjnych zawartych przez 

Zjednoczenie MERA i PHZ METRONEX z firmami angielskimi:

a/ MERA - Data Loop z kwietnia 1970 r i

b/ M TX - Data Loop i  m¿jd 1971 r .
r  i
27

c/ MTX - MB Metals z maja 1971 r. I 28 '

d/ Data Loop - MB Metals z maja 1971

4 .1 .1 . W dniu 11.04.1970 r .  zostało podpisane porozumienie wstępne 

pomiędzy Zjednoczeniem MERA i firmą Data Loop dotyczące współpracy 

nad rozwojem i produkcją minikomputerów ^3 *^  .

Porozumienie powyższe ustanowiło następujący model współpracy:

A/ Strona angielska zapewni:

- założenia projektowe minikomputera, autorstwa inż. J. Karpińskie

go, konsultanta firmy Data Loop,

- nieodpłatnie podzespoły i materiały do wartości 25 000 L ,

- oprogramowanie z językiem ASSEM BLER i biblioteką programów 

funkcji elementarnych oraz kompilatorem języka FORTRAN,

- zbyt w Anglii w ilościach minimum 300 szt. roczn ie.

B/ Strona polska zapewni:

- skonstruowanie modelu i prototypów w Polsce w zespole 

inż. J. Karpińskiego

- testowanie prototypów
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- nadzór inż. J. Karpińskiego nad projektem, od modelu do produkcji,

testowaniem i rozwojem oprogramowania •

- produkcję seryjną po zatwierdzeniu prototypów, przeznaczoną na 

ek fport.

Dalej strony uzgodniły, że w najbliższej p rzyszłości podpiszą szczegółowo 

porozumienie przy udziale polskiego przedsiębiorstwa handlu zagraniczne

go, które będzie reprezentować interesy Zjednoczenia M ERA.

4 .1 .2 . W trybie rea lizac ji poroeumienia w dniu 4..05.1971 r .

Przedmiot umowy - minikomputer K-202 zdefiniowany następująco: 

"Oryginalny mały komputer o zaawansowanej konstrukcji rozwinięty 

z założeń projektowych będących własnością Data Loop mający w szy

stkie lub niektóre z następujących urządzeń: procesor jednostki pa

mięci, kanały pamięci, interfaces wejścia/wyjścia i im iltip lexery". 

Zobowiązania firmy Data Loop:

a/ dostarczenie założeń projektowych K-202 autorstwa inż. ] .  Karpiń

skiego,

b/ dostarczenie oprogramowania /oprócz ALGOL Compiler i 

BASIC Compiler/,

zostały podpisane trzy umowy handlowe:

A l  Umowa METRONEX - Data 1

- Data Loop i M . B . Metals

- PHZ METRONEX i Data L

- PHZ METRONEX i M .B .
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c/ wspólnie z PHZ METRONEX opatentowanie K-202w  Polsce i 

Anglii oraz wspólna ochrona tych patentów.

Zobowiązania PHZ METRONEX

a/ produkcja K-202 pod nadzorem inż. ] .  Karpińskiego, 

b/ wypłacenie firm ie Data Loop 5% "roya lities " od każdej sprzedanej 

sztuki K-202 poza Polską, 

c / wspólnie z firmą Data Loop opatentowanie w Polsce i Anglii K-202 

oraz wspólna ochrona łych patentów, 

d/ udzielenie firm ie Data Loop prawa wyłączności na sprzedaż 

oprogramowania poza Polską.

B/ Umowa METRONEX - MB Metals

Przedmiot umowy "Oryginalny komputer K-202 będący kolejną pochodną 

rodziny komputerów i mający wszystkie lub niektóre z następujących 

urządzeń: p rocesor, jednostki pamięci? kanały pamięci, "in terfaces" 

wejścia/wyjścia i m ultip lexery".

Zobowiązania firmy MB Metals

a/ zapewnić nieodpłatnie podzespoły i materiały wartości 25 OOO Ł 

dla opracowania modelu i prototypu, 

b/ przygotować literaturę handlową, instrukcję obsługi i serw isu, 

c/ zapewnić zbyt i serw is K-202 poza Polską w następujących i lo 

ściach :

. pierwsza partia - min 10 sztuk

. w drugim etapie - min. 100 - 150 sztuk /Irok/

min. 300 - 1 000 sztuk /U rok/
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. dostawy w latach następnych do uzgodnienia.

W ejście w życie drugiego etapu uzależnione jest od akceptacji przez 

firmę MB Metals zgodności z warunkami technicznymi p ierw szej partii 

handlowej wyrobu/minimum 10 sztuk/

Zobowiązania PHZ METRONEX

a/ opracowanie prototypu K-202,

b/ dostawa p ierw szej partii handlowej /minimum 10 sztuk/, 

c/ wykonanie zamówień firmy MB Metals na ilości urządzeń K-202 

określone umową /na zasadach wyłączności/ .

C/ Umowa Data Loop - MB Metals

Przedmiot umowy: kooperacja w dziedzinie sprzedaży K-202 i zw iąza

nych ze sprzedażą operacji. Założenia projektowe i dokumentacja K-202 

są własnością firmy Data Loop. Rysunki produkcyjne i dokumentacja 

technologiczna są wspólną własnością Data Loop , MB Metals i innych. 

Data Loop dostarczy do MB Metals oprogramowanie K-202.

MB Metals zapłaci firm ie Data Loop "roya lty" 5% od każdej sprzedanej 

sztuki K-202.

MB Metals ustanawia firmę Data Loop subdystrybutorem K-202 i opro

gramowania w krajach RWPG oraz Finlandii, Chinach i Jugosławii. 

Podsumowując należy stw ierdzić, że:

a/ w momencie podpisywania umów istniał jedynie model K-202,

oraz istniały założenia projektowe autorstwa inż. J. Karpińskiego, 

stanowiące własność firmy Data Loop.
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Stąd też sformułowania są nieprecyzyjne w określeniu przed

miotu technicznego umów, a w zakresie spraw ekonomiczno- 

handlowych określają tylko w sposób ramowy prawa i zobowiąza

nia stron.

b/ Zawarte umowy mają charakter warunkowy, uzależniają bowiem 

produkcję, rozwój i sprzedaż K-202 od rea lizac ji zakładanego 

eksportu, uwarunkowanego z kolei zaakceptowaniem przez firmę 

MB Metals prototypu i pierwszej partii handlowej.

4..2. Nakłady finansowe w złotych obiegowych i dewizowych poniesione 

na produkcję K-202 - rachunek strat i zysków

Wg oświadczenia Zjednoczenia MERA / zał. nr 1 do pisma/

"Na przedsięw zięcie "minikomputer K-202" wydano w Zjednoczeniu 

MERA w latach 70-73 /łącznie w ERZE i ZD IMM/ sumę ok. 160 min. 

z ł. oraz 3.292.575 zł dew. KK. Na uwagę zasługuje fakt, że przed 

miotem eksportu do firn^y angielskiej MB Metals zgodnie z kontraktem 

miał być tylko procesor o pojemności pamięci 4 K, a nie system mini

komputerowy K-202.

Zgodnie z kontraktem od firmy MB Metals mieliśmy otrzymywać za 

jeden procesor 6 200 $  USA przy wkładzie importowym ok. 2 500 $  

USA. Wartość w złotówkach jednego procesora o pamięci 4 K sąóW w y

nosiła ok. 250 000 z ł.

Na uwagę zasługuje fakt, że za pery ferie  zakupywane w KK do minikom

putera K-202 płaciliśmy w owym czas ie :

- 25 •
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1. pamięć dyskowa DRI-31 lub CDC 94.25 - $  7 000

2. monitor ekranowy Westinghouse ]600 - $  5 000

3. perforator taśmy Facit 4070 - $  1 850

4. telctype Dynamios 390 - $  1 850

Widać w ięc, że ceny w dewizach niektórych p ery fer ii były wyższe 

niż .cena procesora K-202, który miał być przedmiotem eksportu do 

firmy angielskiej MD Metals.

Powyższe 3.292.575 z ł. de w . było przeznaczone:

- ok. 75% na zakup elementów, podzespołów, urządzeń peryferyjnych 

dla K-202,

- 25tó na zakup aparatury, urządzeń do produkcji K-202. •

Natomiast wpływów dewizowych nie było z wyjątkiem kwoty 93 ooo $

USA za 15 sztuk procesorów o pojemności 4 K każdy, rozliczonej z 

firmą MD Metals drogą kompensaty za dostarczone do PR L  podzespoły 

dla K-202".

HJak wynika jednocześnie z opracowania Zjednoczenia MERA 

przemysł komputerowy zatrudniał w roku 1972 łącznie 2 652 osoby, 

podczas gdy ZD 1MM produkujący wyłącznie jednostki K-202 zatrudniał 

w tym samym roku 271 osób tj. ok. 10% ogółu zatrudnionych w branży.

Z opracowania |^31^ wynika również, że łącznie nakłady finansowe 

w latach 1971, 1972, 1973 na prace na.kowo-badawcze i wdrożeniowe 

w zakresie środków technicznych informatyki wyniosły 1.510 m in.zł.



27

co oznacza, że wydatkowana wg oświadczenia | 30 | suma 160 min.zł
L J

stanowi ok. 10% nakładów łącznie.

(  1

Z opracowania j j3 l^  wynika, także , że wartość importu kooperacyjne

go z drugiej strefy  łącznie w branży informatyki MERA wyniosła w 

latach 1971, 1972 i 1973 ogółem 24.280.000 z ł. dew ., a więc kwota 

3.292.575 z ł. dew. wydatkowana w dewizach wymienialnych na p rzed 

sięw zięcie K-202 stanowiła ok. 14% sumy wydatków dewizowych Zjedno

czenia na import kooperacyjny w tym okresie czasu.

Produkcja K- 202 wyniosła wg j^ l^  łącznie 28 sztuk, z tego 15 

sztuk wyeksportowano do Anglii za łącznie 93.000 $  zaś 15 sztuk sp rze

dano w kraju za kwotę ok. 26 min. z ł. obieg, /przyjęto średnio 2 min. 

z ł. za jeden system zgodnie z pismem W-
Szacunkowy rachunek strat i zysków ZD IMM /za okres 1970-73/ 

i
w z ł. obiegowych:

*

nakłady - 160 min.

wpływ - 26 min.

zysk - -

strata - 134 min.

w z ł. dewizowych

nakłady - 3,3 min.

wpływ - 0,3 min

zysk - -

strata - 3 ,0  min.
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Powyższy szacunkowy rachunek strat i zysków daje tylko pogląd 

w skali mikro tzn. informuje, że ZDM IMM przyniósł straty w wysoko

ści 134 min z ł. obieg, i 3 .0  min. z ł. d ew ., nie daje natomiast odpowie

dzi na pytanie zasadnicze postawione w skali makro, w skali całej 

gospodarki narodowe],a mianowicie czy należało tę produkcję kontynuo

wać czy też jej zaniechać.

Przytoczony rachunek strat i zysków mógł skłaniać do podjęcia 

decyzji o zaniechaniu produkcji skoro straty wyniosły 134 m in.zł. obieg, 

i 3 .0  min. z ł .dew ., a nakłady kształtowały się na poziomie 10% nakładów 

branży ogółem przy stosunkowo wysokim pozionue importu kooperacyjnego 

wynoszącym już ok. 143» importu kooperacyjnego Zjednoczenia tej branży, 

ale nie upoważniał decydenta /decydentów/ do podjęcia takiej decyzji 

bez uwzględnienia następujących elementów decyzyjnych:

- poziom techniczny wyrobu,

- realne perspektywy eksportu,

- potrzeby krajowe i antyimportowy charater produkcji,

- ograniczenia tytułu własności i patentowe,

- importochłonność wyrobu i ograniczenia embargowe.

Dopiero analiza przebiegu rea lizac ji umów zawartych z firmami angiel

skimi pozwala na całościowe ustosunkowanie się do zagadnień.

4 .3 . P rzeb ieg rea lizac ji umów zawartych z firmami angielskimi

4 .3 .1 . Umowa METRONEX - MB Metals
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Zgodnie u umową METROWEX - MB Metals |28jzostał dostarczony 

prototyp jednostki centralnej K-202 wraz z dokumentacją i rysunkami 

technicznymi, niezbędnymi dla przygotowania literatury handlowej, 

instrukcji obsługi i serwisu K-202. Prototyp został dostarczony w gru

dniu 1971 r .  t j. z kilkumiesięcznym opóźnieniem, jednak w protokole 

odbioru i akceptacji prototypu firma MB Metals stw ierdza, że opóźnienie 

nastąpiło z je j wyłącznej winy, wskutek nieterminowego dostarczenia 

przez tą firmę niektórych podzespołów •

Firma MB Metals złożyła zamówienie na pierwszą partię handlową - 

15 sztuk jednostek centralnych K-202 o pojemności A  K . Zgodnie z umową

28~  ̂dostawa ta miała charakter rozstrzygający, decydowała bowiem

o powodzeniu całego przedsięw zięcia .

Szczegółowy kontrakt z dnia 12.10.1971 r.f 34^ precyzował dostawę 

15 sztuk jednostek centralnych K-202 o pojemności A  K słów i cenie

6 200 $ USA za sztukę. Dostawa została wykonana w terminie - t j . 

w okresie od marca do lipca 1972 r .  W tym okresie firma MB 

Metals przejaw iła zainteresowanie zakupem jednego kompletnego syste

mu minikomputera K-202 ale uzależniała rea lizację  zamówienia od jako-

ści 15 sztuk jednostek centralnych, zgodnie z umową ,12.

1972 r .  MB Metals przesła ł do PHZ METRONEX re i

w której stw ierdza: " . . .  MB Metals jest zmuszony odrzucić 15 sztuk 

jednostek centralnych K-202 z następujących powodów:

1/ Brak urządzenia restartu przy zamku zasilania sieciowego.

2/ Brak interface , - "Bus u" ,
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3/ ' Jie dostarczenie oprogramowania - systemu operacyjnego.

MB Metals powiadamia jednocześnie w piśmie j^35^:

" . .  . fakt, że nie otrzymaliśmy w pełni sprawnych procesorów uniemożli

wi) nam złożenie zamówień na systemy".

Zakład Doświadczalny Minikomputerów pismem do PHZ METRONEX

36 w pełni uznał zakres reklamacji wyszczególnionej w piśmie ^ 3 5 ^

Ml? Metals z dnia 1.12. 72 r .

Zespół zwrócił szczególną uwagę na warunki techniczne kontraktu
0 :

z dnia 12.10.1971 r .  na dostawę 15 sztuk procesorów K-202 ^31^ i fakt 

uznania w/w decydującej reklamacji p rzez Dyrektora ZD IMM mgr inż.

J. Karpińskiego.

Zespól ustalił co następuje:

- kontrakt z dnia 12.10*1971 jest podpisany, zarówno w części 

handlowej jak i technicznej p rzez przedstaw icieli METRCNEX-u 

O b.Ob. ] .  Dziewięckiego i H. Żukowskiego oraz Dyrektora ZD 

IMM Ob. J. Karpińskiego, a ze strony firmy MB Metals p rzez C .D . 

Hinchliffe,

- warunki techniczne kontraktu przewidują dostawę oprogramowania; 

ASSK , BASIC, FORTRAN IV, ALGOL /w 1972/, COBOL /1972/ 

w cenie wyrobu

- reklamacja MB Metals z dnia 1.12. 1972 została skierowania p rzez

METRONEX w piśmie przewodnim Iza:

METRONEX w dniu 4.12.1972 do ;
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" . . .  prosimy o formalne ustosunkowanie się do zasadności reklamacji 

realności załatwiania jej . . . ”

- w aktach M ETRONEXu na kopi w/w pisma znajduje się odręczna

notatka Dyrektora J . Karpińskiego z dnia 13.12. 1972 następują

"Reklamację uważamy za słuszną i przyjmujemy ją . Pkt. 1 i 2 może

my poprawić w ciągu czterech tygodni od otrzymania reklamowanych 

procesorów i elementów potrzebnych do obudowania /ok. Ł . 30., za

nego odbioru, który proponuję zrobić w W arszaw ie".

- pismem z dnia 16.12.1972 do PHZ METRONEX Dyrektor J . K ar

piński potw ierdził uznanie reklamacji w całości i ponadto uchylił w 

odniesieniu do pkt. 3 żądanie komisyjnego odbioru w Warszawie

- PHZ METRONEX reklamacji nie uznał

Wobec niezadowalającej jakości p ierwszej parti K-202 firma MB 

Metals podjęła decyzję wycofania się z dalszych zakupów. W dniu 22.02. 

1973 umowa z dnia 4.05.1971 została rozwiązana.

W zaistniałej sytuacji METRONEX rozpoczął akcję akwizacyjną 

celem znalezienia nnych firm  zainteresowanych zakupem K-202. 

Rozesłano o ferty, prowadzono bezpośrednie rozmowy z firmami angiel

skimi RAC AL i CDC lecz firmy te nie przejaw iły zainteresowania. 

Również rozmowy prowadzone z firmą Data Loop nie przyniosły żadnego

cej treśc i:

sztukę/. Pkt. 3 możemy dostarczyć do sprawdzenia w czasie komisyj



konkretnego rezultatu ponieważ firma ta^zaledwie kilkuosobowa, nie 

dysponowała ani siecią sprzedaży,ani wpływami na poważnych dystry- 

butorów^ani środkami na sfinansowanie zakupów, którymi była zaintere 

sowana.

¿ .3 .2 . Umowa ME TRON EX - Data Loop

• Założenia projektowe minikomputera K-202 zostały przekazane 

p rzez firmę Data Loop do Zakładów "E R A " w dniu 7.04.. 1971

- Zobowiązanie firmy do dostarczenia oprogramowania zgodnie z 

pkt l . a  umowy zostało wykonane i potwierdzone pismem Data Loop 

do PHZ METRONEX z dnia 2 2 . 11 .1972^0^ i ponownie pismem 

Data Loop z ¿.05.1973 również do PHZ METRONEX j^ -ll .

Data Loop powołała się przy tym na potwierdzenie pisemne inż.

J. Karpińskiego z dnia ¿.12.1972, które stanowiło między iitnymi 

powód procesowy na rozprawie arbitrażowej w Bazylei - Szwajcaria

Należy zwrócić uwagę, że Instytut Maszyn Matematycznych pismem 

z dnia 15.05.1973 znak N/ 1393/3121/75 podpisanym przez Dyrektorr

METRONEX neguje pełne wykonanie zobowiązań dotyczących 

oprogramowania przez firmę Data Loop [ « ] .

Ponadto w aktach sprawy znajduje się Oświadczenie Ob. inż. Teresy 

Pajkowskiej z dnia 13.07.1972,^21*^ która stw ierdza, że oprogramo

wanie zostało faktycznie wykonane w kraju przez Zespół kierowany 

p rzez dr ] .  Leszczyńskiego /Ośrodek PKP/ w okresie od 1969

A . Janickiego i Dyrektora J. Karpińskiego a skierowanym do PHZ



do czerwca 1970 a następnie od września 1970 przez Zespól w 

Zakładach "E R A ” /Dział Maszyn Matematycznych/ a nie przez 

firmę Data Loop.

Sprawa ta ze wzglądu na swą powagę wymaga dodatkowych i pełnych 

wyjaśnień do ustalenia ewentualnych strat strony polskiej w łącznie.

Zobowiązanie umowne firmy Data Loop do wspólnego opatentowania 

K-202 w Polsce i Angli nie zostało wykonane. Przcciwnie^firma 

Data Loop wspólnie z inż. J. Karpińskim zgłosrłew dmu 6.04.73 

wnioski patentowe do Urzędu Patentowego w W .elkiej Brytanii z 

pominięciem PHZ M ETRONEX.

W toku procesu arbitrażowego w Bazylei - Szwajcaria firma Data Loop 

przedłożyła w tej sprawie pismo do Data Loop z dnia 18.01 . 1975 

podpisane przez J. Karpińskiego, które upoważnia to firmo do jedno

stronnego zgłoszenia patentów z pominięciem strony polskiej 

Poniżej podano treść pisma w oryginale:

"1 hereby confirm that in contravention of the Agreement between 

Metronex and Data Loop wherein my position as D irector and Executive 

controller of the project was c learly  stated, 1 was dismissed from 

my post at very  short notice without any valid justification being 

given.

Subsequently il was offered  the alternative position as "Chief Constru- 
•l

ctor which I refused to accept as not in keeping with the original

H-



conditions acceptc«;; all parties at the commencement of the pro ject. 

The position of Chit i Constructor embraces the leadership of design 

only, without executive authority fo r  policy which is vested in the 

D irectors of the Factory for Minicomputers ZDM.

The Chief Constructor has no control over the production activities 

nor any decisive voice in investment policy.

At the time of my dismissal 1 concurred with the opinion of Data Loop 

Ltd. that the Agreement relating to K-202 project had been e ffective ly  

broken by the Polish side and therefore with Data Loop's decision not 

to add the name of Metronex to the final submission of Patent appli

cations in London until such time as the situation was rec tified "

Sprawa ta ze względu na swą powagę wymaga podobnie jak sprawa opro

gramowania dodatkowych wyjaśnień, do ustalenia strat strony polskiej 

włącznie . jednocześnie wyjaśnienia okoliczności zgłoszenia patentu. 

Postanowieniem prawomocnego wyroku Sądu Pow atowego dla m .st. 

Warszawy ^¿.ó^w  sprawie 1MM p-ko J. Karpińskiemu o oddanie p ro je 

ktu wniosku patentowego sporządzonego w 1972 r .  p rzez rzecznika 

patentowego Zygmunta Palkę a zawierającego: 

a/ sposób kodowania instrukcji w emc

b/ równoległy "in terface" elektronicznej maszyny cyfrowej 

c i  uktad elektronicznej maszyny cyfrow ej.

Jacek Karp.ński został zobowiązany do wydania instytutowi Maszyn 

Matematycznych w W arszawie projektu wniosku.

Ponadto Sąd nakazał Jackowi Karpińskiemu wydanie Instytutowi Maszyn 

Matematycznych dokumentacji opisanej w pkt. 1 w terminie 7 dni
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N in i e j s zym potwierdzam, że n i ezgodni e  z umową pomiędzy Metroneiem 

.1 Data Loop. w k t ó r e j  moje st anowisko Jako Dyrekto ra  i Wykonawcy nad

zo ru j ą cego  p ro j ek t  było wy raźn ie  ok re ś l one ,  zosta ł em u s un i ę ty  z mojego  

« l . inowiska bardzo krótką  not atką  bez żadnego przekonywującego

uzasad n i e n i a .

Nas t ępn i e  z o s t a ł o  mi zaproponowane s t anowi sko  "Głównego Konst ruk 

t o r a " ,  ki i re go  nie z g o d z i ł e ś  s i ę  p r zy j ą ć  j ako  n iezgodnego z  p oczą tko -  

->■1ii warunkami zaakceptowanymi p rzez  ws z ys t k i e  s t r ony  w momencie 

r o zpoc zęc i a  prac nad pro j ektem.

Stanowisko  G ló -nego  Kons t rukto ra  upoważnia j edy n i e  do k i e r o wan i a  

projektem be 2  moż l iwośc i  pod e jciowani a d e c y z j i  w z a k re s i e  p o l i t y k i ,  

k t <> ra p f>7os l a " i a  s i ę  Dyrekto rowi  zakł adu d o ś w i adcza ln ego  minikompu-  

i er-'w ZDM. •

(H«>Tnv Konst ruk to r  n ie  ma wpływu na c zynnośc i  p rodukcy jne  ani  

g ł o su  JeeyduJacego w z a k re s i e  p o l i t y k i  i n w e s ty c y j n e j .

ii momencie pozbawi eni a  mnie s t anow iska  zgodz i ł em  s i ę  ze s t a n o w i s 

kiem -  o p in i ą  Data Loop, że uaowa dotycząca  p ro j ek tu  K-202 z o s t a ł a  

pf fkivT»nie  zerwana  przez  s t r onę  po l ską  i s tąd  zgodzi ł em s i ę  równi eż  

z d ec yz j ą  L’a t a  Loop. aby n i e  wi ą zać  nazwy PHZ \letronex w ostatecznym  

z ł o ż en i u  wniosków związanych z patentem w Londynie do czasu k i edy  

sy tu a c j a  r?ię w / j a ś n i .
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od uprawomocnienia się wyroku.

Zespół ustalił, że firma Data Loop i ] .  Karpiński złożyli zgłoszenie 

patentowe w W ielk iej Brytanii N r 16684/5/73 w dn. 6.04.1973, pełny 

opis techniczny wynalizku w dn. 3.07.1974 /1j. już po wyroku Sądu 

Powiatowego w Warszawie/ i uzyskali w dniu 20.07.1977 patenty Nr

Zespół stw ierdza, że sprawa ta wymaga dodatkowych badań i wyjaśnień.

- W trakcie trwania umowy firma Data Loop nie sprzedała ani jednego 

minikomputera K-202, nie miała ani organizacji sprzedaży ani środków 

finansowych. Kapitał zakładowy firmy wyncslł zaledwie 2.000 L .

W dniu 12.02.1973 firma ta złożyła w PHZ METRONEX zamówienie 

nie zabezpieczone finansowo /Nr DL/Mtx/KTK/OOl/73 z dnia 12.03.73/ 

na trzy systemy K-202 wartości łącznej 23.730 Ł z dostawą w niezwykle 

krótkich terminach! ¿9 l :

system MDK 001 - koniec kwietnia 1973 

system MDK 002 - połowa maja 1973 

system MDK 003 - w kwietniu 1973 

ZD IMM nie potw ierdził w/w zamówienia do rea liza c ji.

Analiza przebiegu współpracy z firmą Data Loop wskazuje, że firma 

ta koncentrowała swoją aktywność przede wszystkim na rynku polskim 

zabiegając o zamówienia polskie na podzespoły i urządzenia pery fery j-

ne przeznaczone dla K-202, przy czym wiele zamówień było kierowanych 

do firmy bezpośrednio przez Dyrektora ] .  Karpińskiego z pominięciem

I
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PHZ METRONEX, co uniemożliwiało kontrolę płaconych cen i ich nego-

7. kwoty 3,3 min z l . dew . wydatkowanych na import dla rea lizacji p rzed 

sięwzięcia K-202 firma Data Loop otrzymała 326.000 Ł . tj. ok. 2,3 min 

z ł. dew. czyli ok. 70eów/w wydatkowanej kwoty.

W interesie firmy Dara Loop leżał zatem nie tyle eksport K-202 z Polski 

co sprzedaż K-202 Po lsce , ponieważ sens istnienia tej firmy stano

wiła sprzedaż do Polski podzespołów i urządzeń peryferyjnych do K-202. 

Trzeba tu stw ierdzić, że umowa METRONEX - Data Loop W  nie 

ilawafa tej firm ie żadnych praw w tym przedm iocie.

Data Loop stała się niemal monopolistycznym dostawcą w/w urządzeń 

do Polski w wyniku otrzymania wyłączności reprezentowania producen

tów, typowanych przez ] . Karpińskiego i w wyniku bezpośredniego 

lokowania zamówień przez J. Karpińskiego w te] firm ie.

W piśmie z dnia 26.07.1972 Dyrektor R . Kulesza pisze do Dyrektora 

] .  Karp ńskiego | 50^ :

"Przeprowadzone w Waszym Zakładzie rew iz je  wykazały, że nie są 

przestrzegane postanowienia wynikające z wytycznych dotyczących 

importu maszyn i urządzeń wprowadzonych zarządzeniem M in. Handlu 

Zagr.

Szczególn ie uciążliwe stało Sie bezpośrednie zamawianie p rzez Was 

u dostawców zagranicznych urządzeń i materiałów oraz ich odbiór bez # 

wiedzy i zgody PHZ METRONEX.
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Należy przy tym podkreślić, że taka praktyka utrudnia kontrolą stanu 

faktycznego dostaw „ dokonywania dwustronnych rozliczeń .

Wobec ujemnych skutków stosowanych przez Was praktyk w tym zakresie 

Zjednoczenie MERA było zmuszone wydać w tym zakresie odpowiednie 

zarządzenia pokontrolne".

ZDM IMM pismem z dnia 22.05.1972 do Krajowego Biura Informatyki

podpisanym przez D yrek tora ]. Karpińskiego dot. przekazania

dewiz na import urządzeń zewnętrznych i peryferyjnych do systemów 

K-202, prosi o zabezpieczenie dewiz w wysokości 4B1.000 $  USA /1j- 

ca. 50.000 $ na każdy system K-202/ na import urządzeń produkowanych 

przez firmy : DATA DYNAM ICS, FAC IT , WEST1NGHAUSE, WANC, 

CENTRONICS, RACAL THERMON1C i BASF.

Firmy te w w iększości były reprezentowane w PRL przez firmę Data

Podejmowane przez PHZ METRONEX, siłą rzeczy  czasochłonne, 

próby zmiany tego stanu poprzez wyszukanie innych źródeł zakupu 

i negocjowanie cen w kierunku ich obniżenia były uniemożliwiane przez 

stały nacisk i presję na przyśpieszenie kontraktacji i zarzuty op iesza

łości w kontraktowaniu urządzeń i podzespołów z firmy Da‘a Loop.

Wysoka importochłonność komputera K-202 /ok. 1 930 $  J na każda 

jednostkę centralną z pamięcią o pojemności L  K słów, wartości fakturo

wej 6.200 $, plus prawie lOOfó importochłonność w urządzeniach

Loop.
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peryferyjnych, uzależniał produkcję od polityki embargowej Departamentu 

Handlu USAjSzczególnie w zakresie matryc pamięci typ M M-4-1, p ro

dukcji firnvy Data Products. Władze amerykańskie zażądały szczegóło

wych informacji dotyczących wykorzystania tych matryc i charakterysty-

ló w  ̂52  ̂.ki użytkowników |

Firma Data Loop usiłowała zatem stworzyć model współpracy, 

który by zabezpieczał tej firm ie pełną kontrolę nad konstrukcją, produk

cją i zbytem zarówno sprzętu jak i oprogramowania K-202 z tytułu:

- własności założeń projektowych opracowanych przez inż. J. K ar

pińskiego

- własności patentów przez ich jednostronne zgłoszenie do B ryty jsk ie

go Urzędu Patentowego za zgodą i p rzy współudziale inż. ] .  Karpiń

skiego

- własności oprogramowania, opracowanego w krąju na zlecenie 

mgr inż. ] .  Karpińskiego

- zabezpieczenia sobie kontroli nad importem podzespołów i urządzeń 

peryferyjnych do produkcji K-202 poprzez uzyskanie prawa wyłączno

ści na Polskę ze strony firm producentów, usiłowanie stwarzania 

mechanizmu zamawiania w/w elementów z pominięciem PHZ M ETRO- 

NEX bezpośrednio przez ] .  Karpińskiego.

Powyższe pozwala zrozumieć istotę i genezę procesu arbitrażowego 

wytoczonego p rzez firmę Data Loop przeciwko PHZ METRONEX po 

zaniechaniu przez przemysł produkcji komputera K-202.
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4.4 . Rekapitulacja procesu arbitrażowego Data Loop przeciwko 

PHZ METRONEX w Bazylei - Szwajcaria H'
W dniu 28.02.1977 r .  firma Data Loop wytoczyła PHZ METRONEX 

wg możliwości opisanych w pkt. 10 umowy z dnia 4.05.1971 ( 27  ̂proces 

w Sądzie Arbitrażowym w Szwajcarii wnosząc o zasądzenie tytułem 

odszkodowania następujących kwot:

1/ A ir  fa res , hotel, travelling 

and incidental expenses / in

cluding v is i:s  of Polish  p e r

sonnel to U .K ./ up to 31/12/75 

D .H . Lord 

J. Karpiński 

A . Jenkins 

M rs . L . Granleese 

L .C . Haw ken 

A .B . Roberts

2/*Ditto since 1/1/76 

A .B . Roberts 

D .H . Lord

3/ Consultancy fees 

J. Karpiński 

A . Jenkins

Ł

6 736 

1 254 

558 

150 

462 

120

550 

1 000

13 500 

3 000

Ł

9 280

1 550

16  500
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4/ Hardware, software 

Components and

tools 3 000

Software development 

costs /other than

Fortran 1 500

5/ Exhibitions and E. European

travelling /other than Poland/ 2 000

6/ Fortran compiler 7 000

7/ Components ordered by Unitra as 

Agent fo r METRONEX fo r use in 

K-202 by ZDM 5 000

8/ Legal costs 5 000

9/ Proportion of telex, telephone 

and other d irect administration 

costs on K-202 2 500

4 500

2 000 

7 000

5 000 

5 000

2 500 

53 330

b/ General damage, being loss of royalty on sales of K-202 

by main distributor, loss of profit on sales of K-202 and 

peripheral equipment by DATA Loop and loss of profit on 

sales of K-202 software by DATA Loop.

1/ Loss of royalty on main distributor's 

sales :
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Minimum unit sales envisaged in p re 

liminary proposals dated 1 1th A pril

1970 being 1680 units adjusted over 

7 yea rs ; and minimum sales units en

visaged in agreement dated 4 th May

1971 between METRONEX and M .B . 

M E TALS  being 1600 units adjusted over

7 years ; average net price of K-202 

units /as defined in 1971 agreements/ 

being L 8000; minimum value of K-202 

sales being therefore L 12.800.000 

DATA Loop royalty at 5% is

21 Loss of profit on sales of K-202 and 

peripherals by DATA Loop:

DATA Loop being in negotation fo r 

business of a gross value of approxim

ately L 800 000 at February 1973 ; and 

DATA loop having the reasonable 

prospect of gross sales totalling ad

ditionally L 2 000 000 during the cu r

rency of the agreements of 197 1; and 

DATA Loop obtaining an average net 

profit of 5 %  on such sales, its total 

loss of profit would be

640 000

120 000



3/ Loss on sales of K-202 software by 

DATA Loop:

DATA Loop having a reasonable 

prospect of gross sales of a value 

not less than Ł 100 000 during the cur

rency of the agreements of 1971; and 

DATA Loop obtaining an average net 

profit of 20% on such sales its loss

of pro fit wouls by 20.000

780.000

Total 833.000 L .

Data Loop wysunęła następujące zasadnicze zarzuty przeciwko PHZ 

METRONEX:

1. spowodowanie rozwiązania umowy z firmą MB Metals poprzez

dostawę towaru złej jakości

2. odwołanie inż. J. Karpińskiego ze stanowiska Dyrektora Zakładu

3. zaniechanie produkcji K-202

W toku długotrwałego procesu METRONEX dowodził, że:

- M ETRO NEXjiie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozwiązanie 

umowy z firmą MB Metals i wycofanie się tej firmy z dalszej współpracy. 

METRONEX nigdy nie uznał reklamacji firmy MB Metals, dostarczył 

towar dobrej jakości zgodny z kontraktem, a dokonanie p rzez producenta
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/ZDM IMM/ naprawy i uznanie przez niego reklamacji nie uniemożliwiło 

dalszej współpracy. METRONEX dowodził, że sprawa ta nie może być 

przedmiotem sporu między firmą Data Loop a PHZ METRONEX. 

Rozwiązanie umowy MB Metals - METRONEX nastąpiło za zgodą firmy 

Data Loop i roszczen ie firnły Data Loop jest w tym przedmiocie bezzasa

dne. Skoro firma Data Loop ma pretensje do PHZ METRONEX o 

rozwiązanie p rzez strony umowy to dlaczego nie ma tych pretensji do 

firmy MB Metals?

METRONEX dowodził, że ] .  Karpiński wykorzystując swoje stano

wisko służbowe podjął cały szereg  działań na korzyść firmy Data Loop 

i nie sprawdził się jako dyrektor zakładu, a ponadto:

opracował założenia projektowe K-202, stanpwiące własność firmy 

Data Loop, zaw ierające zasadnicze błędy w budowie listy rozkazów, 

co spowodowało bezwartościowość dostarczonego oprogramowania i 

konieczność prowadzenia prac p rzez stror.ę polską od początku

- zamówił w firm ie Data Loop urządzenia peryferyjne w asortymencie 

r ilościach znacznie w iększych niż było potrzebne dla działalności r o z 

wojowej i konstrukcyjnej

- zamówił w firm ie Data Loop urządzenia;do których firma miała wyłą

czne prawa sprzedaży jako pośrednik^im o że urządzenia te nie były 

dopracowane konstrukcyjnie

- zamawiał urządzenia niekompleksowo /bez wyposażenia dodatkowego/ 

przez co nie mogły być szybko i efektywnie wykorzystane
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- l-eklamawał i prowadził akwizycję na rzecz  firmy Data Loop- wyko

rzystując do tego celu pracowników producenta

- działał na szkodę ZDM 1MM przez zatajenie rzeczyw istych kosztów 

opracowania translatora języka FORTRAN 4 na zamówienie firmy

Data Loop, wykazując jego koszt na poziomie 5% rzeczyw istych kosztów 

/w efekcie powód za symboliczną kwotę 7.000 Ł .  nabył translator języka 

FORTRAN 4 z prawami jego sprzedaży/

- zgłosił patenty K-202 do opatentowania w Brytyjskim U rzędzie Paten

towym z naruszeniem umowy z 4.05.1971 między PHZ METRONEX a 

Data Loop i wbrew postanowieniu wyroku Sądu PR L  z maja 1974 r .
•

Dalej ME TRONEX stw ierdził, że powyższe działania, w tym działania 

na korzyść firmy Data Loop, usprawiedliwiały odwołanie mgr inż. J. 

Karpińskiego ze stanowiska Dyrektora Naczelnego ZDM 1MM, a zao fero 

wane Mu stanowisko gąównego konstruktora m ieściło się w postanowie

niach umowy z dnia 4.05.1971 r . .  Mgr inż. J. Karpiński oferowanego 

stanow ska nie przyją ł.

- METRONEX udowodnił, że produkcja K-202 została podjęta jako 

przedsięwzięcie eksportowe wymagające śc is łe j współpracy trzech zainter 

resowanych stron. Wycofanie się firmy MB Metals ze współpracy, brak 

rzeczowego zainteresowania innych firm  oraz brak możliwości finanso

wych i organizacyjno-marketingowych firma Data Loop do p rzejęc ia

na dużą skalę dystrybucji K-202 oraz trudności embargowe doprowadziły



w konsekwencji do zaniechania tej produkcji, albowiem produkcja ta 

stawała się dla strony polskiej nie źródłem dopływu dew\z a pompą 

wysysającą dewizy z kraju i to głównie na rzecz  firma Data Loop, 

która w sposób bezprawny opatentowała podstawowe rozwiązania tech-

potwierdzoną jego pismem z dnia 18.01.1975 do Data Loop n  w którym 

stw ierdził, że to strona polska złamała umowę i dlatego upoważnił firir.e 

Data Loop do zgłoszenia patentów.

W tej sytuacji strona polska została zmuszona do zaniechania produkcji

W dniu 12.01.1979 Sąd Arbitrażowy w Bazylei - Szwajcaria wydal

• w dniu 21.02.1973 została rozwiązana umowa MB Metals - METRO- 

NEX za zgodą stron

- negocjacje pomiędzy Data Loop a PHZ METRONEX dotyczące dalszej 

współpracy trwały do końca 1973 r .

w dniu 21.07.1974 firma Data Loop uprzedzi’ a PHZ METRONEX, że 

zamierza wnieść sprawę do arbitrażu zgodnie z pkt. 10 umowy

- w dniu 28.02.1977 firma Data Loop sprecyzowała w pozwie swoje 

roszczen ie na łączną kwotę 833.330 L .  przedstawiając swoje zarzuty 

w stosunku do PHZ METRONEX na podstawie umowy zawartej w 

dniu A . 05.19711 27~\

- zawarte umowy z dnia 4-.05.1971 nie upoważniają firmy Data Loop 

do przedstawienia roszczeń  zawartych w pozwie

niczne K-202, wykorzystując w tym celu zgpdę mgr inż. J. Karpińskiego

K-202.

wyrok , w którym orzek ł:



• PHZ METRONEX zabezpieczył swoje prawa i wywiązywał się ze 

swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów

- Data Loop nie zabezpieczyła sobie w umowie swoich praw do ewentual

nego zwrotu przez METRONEX poniesionych kosztów rzeczyw istych, 

było to zatem ryzyko handlowe firmy Data Loop

• roszczenie firmy Data Loop dotyczące strat domniemanych /lucrum 

ccssans jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych, chociaż 

firma ta ma moralne prawo do pewnego wynagrodzenia za przekazane 

PHZ METRONEX założenia projektowe K-202, know-how i software- 

chociażby w formie współudziału w kosztach procesu

- w kor.kluzji Sąd oddalił roszczen ia firn y  £)ata Loop, a koszty 

procesu zostały pokryte solidarnie przez obie strony po połowie.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega odwołaniu.

-  ¿6 •
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5. WNIOSKI

Poniżej zawarto wnioski wypływające jednoznacznie z przedstawionej 

analizy. Każdy z nich znajduje swoje uzasadnienie w rozważaniach 

dokonanych w punktach 1 - 4  Raportu, które powołano w nawiasach,lub 

z przekonania Zespołu po analizie dokumentacji.

Zespołowi nic udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie powstałe 

pytania. Mniej ważne pominięto; istotne zestawiono na końcu niniejszego 

rozdziału .

Ustalono osiem wniosków:

5 .1. Przedstawiona w roku 1970 charakterystyka techniczni p ro je 

ktowanego minikomputera K-202 była porównywalna z produkowanymi 

już wówczas na świecie urządzeniami /pkt. 2.1, pkt. 3.2/ .

5.2. Podpisane p rzez PHZ METRONEX umowy handlowe z p rzedsię

biorstwami Data Loop i MB Metals stwarzały podstawy do produkcji 

eksportowej^ale uzależniały kontynuację przedsięwzięcia od oceny jako

ściowej p ierwszej partii p rzez firmę MB M eta ls: /pkt. 2.1, pkt. 4.1/. 

Ocena ta była negatywna ^35

5.3. Wydane p rzez Dyrekcję Zjednoczenia PA iP  MERA i podlegle 

jej jednostki zarządzania stwarzały podstawy uruchomienia produkcji
#

K-202 /pkt. 2.1 ./ zgodnie z założeniami dokumentu 1 opracowanego 

przez mgr inż. J. Karpińskiego jako priorytetowego zadania Z jednocze

nia.



5 X .  Przedsin-v ..u ]9/0 założenia ^dotyczące K-202

oraz terminarz procKi i ï>yly optymistyczne.

Badania wykonane w roku 1973 nie wykazały pełnej rea lizac ji tych 

założeń j pkt.2 .1 ./

5.5. Egzemplarze K-202 produkowane były z części pochodzących 

v. ogromnej w iększości z importu. Urządzenia peryferyjne, w które 

wyposażony był zestaw K 202, pochodziły również z importu ,/z w yją 

tkiem czytnika CT 1001/ .

Pnmieó wewnętrzna K-202 zawierała importowaną matrycę MM-4-1 

produkcji DATA PRODUCTS /USA/ objętą embargiem |̂ 52̂  . L icencja 

na import tej części zawierała ograniczenia ilościowe /'pkt. 3.2./ oraz 

nakładała na stronę polską obowiązek informacji o sprzedaży i instalacji 

każdego zestawu K 202.

Zdaniem Zespołu wymiana, przy seryjnej produkcji K-202, podzespołów 

importowanych z drugiego obszaru, na podzespoły wj-twarzane w kraju, 

spowodowałaby - niezależnie od zalet modelu, obniżenie jego jakości.

5.6. Realizacja przedsięwzięcia w ramach umów handlowych z MB 

Metals i Data Loop przebiegała z opóźnieniem, wywołując zniechęcenie

i obawy obu stron a minikomputer K-202 nie osiągnął założonych parame

trów technicznych.

5.7. Dokonana przez firmę MB Metals negatywna ocena pierwszej 

partu 15 procesorów K-202 wyrażona w reklamacji z dnia 1.12.72 

spowodowała rozwiązanie umowy z firmą MB Metals z jej inicjatywy

. N iweczyło to charakter eksportowy przedsiew ziec.a.j yŜ . f 38*]* W | -  Ni
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5.8. Opatentowanie dwóch ważnych cech wyrobu K-202 w W ielk iej 

Brytanii przez mgr inż. Jacka Karpińskiego i firmę Data Loop może 

tworzyć konsekwencje prawne dla strony polskiej w p r z y  u zastosowa

nia opatentowanego rozwiązania /pkt. A . 3 . /  w przyszłość,

Zespół nie był w stanie wyjaśnić szczegółów dostarczenia p rzez firmę 

Data Loop produkowanego w Polsce oprogramowania podstawowego

Zespół nie może .ustosunkować się do zagadnień patentowych /pkt. 4 .3 .2 ./

które w świetle dokumentów ymagają dalszych wyja

śnień i badań przez powołane do tego instytucje.

Zespół nie był w stanie ustosunkować się do zagadnień prawnych doty

czących jednoczesnego zatrudnienia mgr inż. J. Karpińskiego w firmach: 

angielskiej i polskiej.

/pkt 4 .3 .2  /.

Załącznik:

1. Spis dokumentów" powołanych lub cytowanych w Raporcie
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SPIS DOKUMENTÓW

/1 / Produkcja minikomputerów przy współpracy z firmami angielskim i. 
Wstępne założenie, 26.03.1970, Podpisał: mgr inż. J. Karpiński.

/2/ List intencyjny Dyrektora Data Loop Ltd. D .H . Lorda do Dyrektora 
Z j. Mera - mgr inż. J. Huka, 6.04..1970, Podpisał: D .H . Lord

/3/ Porozumienie wstępne między Z j. Mera a Data Loop_. Podpisali: 
mgr inż. ] .  Huk i D .H . Lord

/4/ Polecenie służbowe Nr 16 Pfn/70 Dyr. Naczelnego Z j. Mera mgr 
inż. ] .  Huka z dnia 30.06.1970

/5/ Zarządzenie Dyrektora ZW PP "E R A " DN 33/70 z dnia 7.08.1970

/6/ Pismo z-cy  Dyrektora ZW PP "E R A " do mgr inż. J. Karpińskiego 
z dnia 9.07.1970 r .  wyrażające zgodę na kontynuowanie pracy w 
charakterze konsultanta w Data Loop i MB Metals

/S/ Notatka służbowa mgr inż. J. Karpińskiego z dn. 25.02.1971 r .  
w sprawie rea lizac ji minikomputera K-202

1 9 /  Polecenie służbowe Nr 7 z dn. 31.07.1971 r .  Naczelnego Dyrektora 
Z j. Mera w sprawie przeprowadzenia badań modelu EMC K-202 
/wraz z dwoma sprawozdaniami Komisji/

i \ \ i  Zarządzenie Nr 10 Naczelnego Dyrektora Z j. M era z dn. 8.03.1972 r .  
o powołaniu ZDM IMM

/12/ Protokół komisji dla oceny stanu rea lizac ji zobowiązań eksportowych 
dotyczących minikomputera K-202 z dnia 11.07.1972

/13/ Porozumienie o rozwiązaniu umowy między PHZ Metronex a MB 
Metals z dn. 22.02.1973 r .

/14/ Ustalenia ze spotkania u M inistra Przemysłu Mas2ynowego T . 
W rzaszczyka odbytego w dniu 10.04.1973 r .

/ lt/  Protokół z posiedzenia w dniu 10.09.71 w Zakładach Mera w dniu 
10.09.71 podkomisji "Kom isji ds oceny programu i wyników badań 
modelu EMC K-202 powołanej p rzez Dyrektora Zjednoczenia 
Mera w lipcu 1971 r .
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1 1 1  I  Kamburelis T . :  Wstępna opinia o organizacji logicznej maszyny 
cyfrowej K-202, Wrocław 16.09.1971 r .

/1 8 / Opinia firmy MB Metals na temat trzech otrzymanych egzemplarzy 
K-202 /telex z dnia 14.06.1972/

/19/ E. Jezierska, A . Ziemkiewicz : Uwagi na temat pierwszej partii 
maszyn K-202. Warszawa 15.08.1972 _

/20/ Szanser W . : Uwagi na temat oprogramowania p ierwszej partii 
maszyn K-202. Warszawa 16.08.1972 r .

/21/ Pajkowska T . :  Notatka dotycząca oprogramowania K-202, 
Warszawa 13.07.1972 r .

/22/ Protokół końcowy z prac Komisji ds badania i oceny minikomputera 
K 202 powołana p rzez Podsekretarza Stanu MPM inż. A . Kopcia 

•w dniu 22.01.72. Warszawa 1.12.1972 r .

/23/ Protokół Komisji ds oceny możliwości przyjęcia do rea lizacji
p rzez ZDM zamówienia firmy Data Loop powołany p rzez Dyrektora 
IMM w dniu 22.02.1973, Warszawa, 24.02.1973

/24/ Jarosławski K .,  Ziemkiewicz A . :  Uwagi do protokółu /23/ 
W arszawa, 2.03.1973

/25/ Protokół ze spotkania Komisji.ds oceny możliwości przyjęcia do 
rea lizac ji p rzez ZDM IMM zamówienia firmy Data Loop dot . 
uwag K. Jarosławskiego i A . Ziemkiewicz, Warszawa, 3.03.1973

/27/ Umowa Metronex - Data Loop z dnia 4.05.1971

/28/ Umowa Metronex - MB Metals 2 dnia 4.05.1971

/29/ Umowa Data Loop - MB Metals z dnia 4.05.1971

/30/ Pismo Zjednoczenia Mera do Komitetu Informatyk, z, dnia
21.04.1981 znak TC/36/81

/31 / Opracowanie Z j. M era pt. "P rzem ysł Komputerowy w latach 1971
1980" kwiecień 1981 - Warszawa

/32/ Pismo ZDM IMM z dn. 16.12.1972 znak ES, J096/72 do Zj . Mera

/33/ Protokół Metronex - MB Metals z dn. 29.12.1971
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/3A/ Kontrakt Nr 31-322/0-0037/1-GB/E z dn. 12.10.1971

/35/ Pismo MB Metals z dn. 1.12.1972

/36/ Pismo ZDM IMM do PHZ Metronex z dn. l 6 . 12.1972

3 8 ,  Pismo PHZ Metronex do ZDM IMM z dn. A .  12.1972
znak 322/0 0037/1 -G B 'E

39 Adnotacja odręczna J . Karpińskiego z dn. 13.12.1972

, L O  Pismo Data Loop do PHZ Metronex z dn. 22.11.1972

¿1 Pismo Data Loop do PHZ Metronex z dn. ¿.05.1973

¿2 Oświadczenie J. Karpińskiego z dn. ¿ . 12.1972 dot. wyk. oprogram.

-o  Pismo IMM do PHZ Metronex z dn. 15.05.1973 znak N/1393/3121/75

L ' j  P ism o ]. Karpińskiego do Data Loop z dn. 18.01.1975 dot. patentów

L 6 Wyrok Sadu Powiatowego dla m. st. W -wy z dn. 7.05.1974
Sygn akt III C -9 l6 '71

-7 Patent b ’vtyjski Nr 1.180.209 z dn. 20 .07.1977

L S  Patent brytyjski Nr 1.¿80. 208. z dn. 20.07.1977

19 Zamówienie Data Loop z dn. 12.03.1973 znak DL/MTX/KTK/001/73

30 Pismo Dyr. Nacz. IMM R. Kuleszy dc J. Karpińskiego znak DN/2988/
PZ z d r ’. 26.07.1972

51 Pismo ZDM IMM z dn. 22.05.1972 znak ES/263/72 do KBI

52 Pismo PHZ Metronex do IMM z dn. 17.05.1975 znak 322/5-3001

, 51 Dokumentacja procesowa Sądu Arbitrażowego w Bazylei - Szwajcaria.
Zestaw Dokumentów w Archiwum, PHZ Metronex

56/ Spis dokumentów niecytowanych w Raporcie, maj 1981

/60. Telex MB Metals do ] .  Karpińskiego w sprawie zamówień części
do prototypu - podpisał Alanjenkins

/ 6 l ' P ism o ]. Karp ńskiego do M in .Przem .M asz. z dn. 21.02.72- podpisał 
] . Karpiński .
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/65/ Dokument Z j . Mera skierowany do Zespołu, kwiecień 8 l

/67/ Pismo MB Metals Ltd 'bez adresata/ z dn. 2.08.1972 podp. M.J.
Lanham

/68/ Pismo Data Loop do prof. ] . Kaczmarka z dn. 11.08 .72 podp. D.H 
Lord

/69/ Pismo MB Metals Limicted do dyr. ] .  Huka z dn. 20.09.72 podpisj::
M . Lanham

/70/ Pismo Data Loop do mgr inż. J. Karpińskiego z dn. 20.12.72. 
podpisał D H. Lord

/71 / Pismo Data Loop do dyr. ] .  Karpińskiego z dn. 12.02.73 podp'sal:
D H Lord

/72/ Memo do dyr. A . Z ia ji z dn. 12.02.73 podpisał D.H Lord

/73/ Pismo Firmy COPE do D .H . Lorda z dn. 15.03.73 podpisał: B Bignell

/74/ K-202 Memorandum, 31.03.73. podpisał D.H Lord

/75/ Pismo Data Loop do dyr. A . Z ia ji z 24.05.73 podpisał: D .H. Lord

/76/ Pismo Data Loop do J. Karp.ńskiego z dn. 22.05.73 podpisał: D H.Lorc

/ 77 / Pismo MB Metals do PHZ Metronex z dn. 21.08 .72 podpisał: M.J.
Lanham

/ 78/ Pismo MB Metals do DH Lorda z dn. 11. 11.72, podpisał: M.J.Lanham

/79/ Pismo Data Loop do J. Karp ńskiego z dn. 5.03.73, podpisał: D.H 
L o rd .
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O Ś W I A D C Z E N I E  

INSTYTUTU MASZYN UATEUATYCZNYCH w  sprawie K-202

W c i ągu  o s t a tn i c h  k i l k u  m ie s i ę cy  na taflach p ra sy  ukaza ł o  s i ę  

s ze reg  a rt yku łów 1 wywiadów dotyczących minikomputera K-202 1 Je 

go kons t ruk to r a  mgr l n ż . J ack a  KARPIŃSKIEGO. W pu b l i k a c j a ch  tych  

częs to au to r zy  p r z y p i s u j ą  z a ł o d ze  I n s ty tu tu  Uaszjm Matema tycznych  

wybi tn i e  negatywną r o l ę ,  k t ó r ą  Jakoby w t e j  s p r awi e  od e g r a ł a .

■ p ro t e s tu j ą c  zdecydowanie przeciwko  wysuwanya z ar zutoa  o św l adc zamy 

l /  I n s ty tu t  Uaszyn Uat eaatycznych  nie  o l a ł  ł adnego ud z i a ł u  w zawar 

c iu  w l a t a ch  1970 1 1971 p o ro zn a l enl a  1 uaów z f irmami a n g i e l 

skimi w z a k r e s i e  opracowania ,  p rodukc j i  1 dostaw w in ikoapu te r a  

K-202.

2/ In s ty tu t  n i e  a l a ł  też  wpływu nu dw u l e t n i ą  /od kwi e tn i a  1970 r .  

do marca 1972 r . /  r e a l i z a c j ę  tych uaów 1 n ie  od nas z a l e c a ł a  

terminowość i Jakość pows ta j ących  a 1nlkomputo rów K-202.  Prace  

w tya z a k r e s i e  prowadzone by ł y  w Zak ładach Wytwórczych Przyrządów  

Pomiarowych ERA, gdz ie  a g r  I n t .  J.KARPIŃSKI był  Szefem Plonu  

Uaszyn Matematycznych 1 Pe ł noaocnlkl  ea Dyrekto ra  Z j edn oczen i a  ii ERA 

3/ P r z ek s z t a ł c e n i e  Plonu Uaszyn Matematycznych Zakładów ERA w Zakład  

Doświadcza lny  Minikomputerów p r zy  IiOI n a s t ą p i ł o  w aurcu 1972 r . ( 

przy czym dyrektorem ZDM zo s t a ł  a gr  l n ż . J . KARPIŃSKI. Reo r gan i z a 

c j a  ta n ie  by ł a  spowodowana z i n i c j a t y w y  In s t y t u tu ,  a l e  na p o l e 

cenie  w ł adz  nadrzędnych.  D la  każdego Jest  o c zyw i s t e ,  że i n s t y tu ty  

1 ich z ak ł ady  do św iadcza lne  mają wykonywać modele 1 ewen tua ln i e  

prototypy ,  a produkcj a  powinna odbywać s i ę  w zakł adach wytwórczych.  

W tya przypadku pos tąp iono  wręcz  odwro tn i e .  Po opracowaniu 1 wy

konaniu prototypów K-202 w z a k ł ad z i e  p rzeays ł owym, p r ze n i e s i ono  

p rodukcj ę do I n s ty tu t u .  Jak w t e j  s y t u a c j i  aożna  o skar żać  I n s t y 

tut ,  że n i e  s two r zy ł  warunków do p rodukcj i  K-202?

4 /  Jesteśmy za pełnym i obiektywnym wyj aśn ieni em "sprawy K-202 1 a g r  

i n ż . J .KARPIŃSKI EGO" 1 wniosek taki  p r z e s ł a ł a  Egzekutywa POP PZPR 

I n s ty tu tu  Już w l i s t o p a d z i e  ub . roku do Na jwyższe j  Izby K o n t r o l i .  

Uważamy, że na l e ż y  na p r z y k ł ad z i e  minikomputera K-202 wzbogaci ć  

s i ę  o dośw i adczen i a  z a pob i e ga j ą c e  w p r z y s z ł o ś c i  p op e łn i a n i u  b ł ę 

dów w t rudne j  d z i e d z i n i e  Jaką Jest  produkcj a  we wspó łp racy  

a l ęd zyn a r odo we j .

Wyrażamy także zdz* l ł » l enl e, że żaden z d z i e n n ik a r z y  za jmuj ących s i ę  

■ sprawą K-202 1 p i sz ących  o IMM nie  zwróci *  s i ę  do obecne j  D y r e kc j i  

IUM o udos t ępn i en i e  a a t e r l a ł ó w .

DYREKTOR 

INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH
Za EGZEKUTYWĄ POP PZPR 

I SEKRETARZ

/ - /  d o c . d r  lnż.H.ORŁOWSKI mgr Al ek sande r  KAMIŃSKI


