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ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W TRAKCIE  
REALIZACJI PROJEKTÓW  

Streszczenie. Współczesna gospodarka i turbulentne otoczenie powodują, że  
pojawienie się kryzysu może stanowić istotne zagrożenie dla realizacji każdego  
przedsięwzięcia. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu  
uwarunkowań i przyczyn występowania sytuacji kryzysowych oraz na  
zaprezentowaniu istoty projektów i skutecznego zarządzania nimi. Celem  
głównym artykułu jest natomiast ukazanie w jaki sposób przedsiębiorstwa  
realizujące projekty radzą sobie z występowaniem sytuacji kryzysowych.  
Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, projekt, zarządzanie projektami.  

CRISIS MANAGEMENT IN PROJECTS  

Summary. Modern economy and turbulent environment cause the crisis  
occurrence could be a significant threat to the implementation of each project.   
This article focuses on crisis conditions, causes and projects efficient  
management. The main objective of this article is to show how enterprises  
implementing projects to cope with the crisis occurrence.  
Keywords: crisis, project, project management.  

1. Uwarunkowania i przyczyny sytuacji kryzysowych  

Sytuacje kryzysowe pojawiające się podczas realizacji projektów można uznać za  
interesujące zjawisko, które należy rozpatrywać w dwojaki sposób. Z jednej strony  
wystąpienie sytuacji kryzysowej może powodować poważne zagrożenie dla ukończenia  
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projektu, natomiast z drugiej może być pewnego rodzaju siłą napędzającą zespół projektowy  
do bardziej wytężonej pracy i pobudzającą do działania. W związku z tym, że tego rodzaju  
zjawiska cechują się dużym prawdopodobieństwem występowania w różnego rodzaju  
przedsięwzięciach, konieczne jest ich wczesne wykrywanie, diagnozowanie i ostatecznie  
przezwyciężanie, a to natomiast stwarza potrzebę poznania istoty sytuacji kryzysowych.  
Warto podkreślić, że jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia jest bardzo trudne, z uwagi na  
jego wielowymiarowość. Kryzys bowiem może wystąpić w projektach w charakterze  
problemów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych czy społecznych,               
a swoim zasięgiem może objąć pojedyncze osoby lub całe zbiorowości.   

W literaturze przedmiotu występuje wiele interpretacji terminu „kryzys”. Poniżej zapre- 
zentowano wyłącznie te definicje, które można odnieść do działań projektowych. Według        
R. Bartona za kryzys w projekcie należy uznać nieprzewidywalne wydarzenie, które ma  
potencjalnie negatywne efekty i znacząco ogranicza realizowane działania projektowe  
zarówno  w zakresie produkcji, usług, zatrudnienia, kondycji finansowej, jak i reputacji            
[1, s. 45]. Podobne spojrzenie prezentuje G. Gierszewska, która przez to pojęcie rozumie taką  
sytuację, która powstaje w wyniku spiętrzenia się trudności i może stanowić zagrożenie dla  
wykonania głównych zadań projektowych [2, s. 23]. Natomiast według Ch.F. Hermana za  
kryzys należy uznać takie okoliczności, które zagrażają ukończeniu projektu, realizacji jego  
celów, ograniczają czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakują interesariuszy  
projektu swoim pojawieniem się, stwarzając w ten sposób warunki silnej presji [3, s. 51].  
Autorzy zaprezentowanych powyżej definicji są zgodni co do tego, że kryzys to  
nieprzewidywalne zjawisko, którego wystąpienie oznacza trudności w realizacji  
zaplanowanych działań projektowych.   

W odniesieniu do powyższych rozważań warto dodać, że w literaturze przedmiotu  
rozróżnia się dwa rodzaje zjawisk kryzysowych, mianowicie Z. Kral i A. Zabłocka-Kluczka  
nie utożsamiają pojęcia kryzysu z określeniem sytuacji kryzysowej. Według nich sytuacja  
kryzysowa to stan, jaki powstaje w wyniku występowania niekorzystnych zjawisk, niebędący  
jednak bezpośrednim zagrożeniem dla realizacji zadań, lecz oznaczający niezadowalającą  
ocenę działań projektowych z punktu widzenia ocen wzorcowych. Z kolei kryzys jest  
wynikiem sytuacji kryzysowej i stanowi istotne zagrożenie dla pomyślnego ukończenia  
działań projektowych [5, s. 20]. Jednak na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że pod  
pojęciem zjawisk kryzysowych rozumie się zarówno sytuację kryzysową, jak i kryzys.  

Dokonując analizy sytuacji kryzysowych w projektach, nie sposób nie wspomnieć   
o przyczynach ich występowania. Przedsiębiorstwa realizujące projekty funkcjonują   
w nieprzewidywalnym, złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które jest  
źródłem wielu zjawisk oraz procesów, oddziałujących pobudzająco lub destymulująco na ich  
rozwój i funkcjonowanie. Warto jednak podkreślić, że sytuację kryzysową, poza czynnikami  
otoczenia, mogą także wywoływać determinanty wewnętrzne, które wynikają na przykład          
z błędnego zarządzania. W związku z tym przyczyny kryzysu określane są zazwyczaj jako  
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wewnętrzne i zewnętrzne. Należy także zaznaczyć, że przyczyny kryzysu są wyzwalane przez  
jego symptomy, czyli pewnego rodzaju sygnały informujące o rozwoju zjawiska. Za objawy  
kryzysu można uznać takie wydarzenia i procesy, które mają charakter wynikowy w stosunku  
do przyczyn i oddziałują na przedsiębiorstwo od wewnątrz.  

Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że pokonywanie trudnych sytuacji  
podczas realizacji projektów będzie skuteczne wtedy, gdy dostrzeżemy kryzys nie tylko przez  
pryzmat jego objawów, ale również przez sięganie do jego przyczyn.   

2. Istota projektów i właściwe nimi zarządzanie  

W każdej organizacji można dostrzec występowanie dwóch rodzajów aktywności, są to  
działania operacyjne oraz projektowe. W ramach działań operacyjnych wyróżnia się  
powtarzalne, codzienne czynności, takie jak produkcja czy serwis. Natomiast przez działania  
projektowe rozumie się unikalne, jednorazowe inicjatywy, których realizacja często wiąże się  
z wykorzystaniem zwiększonej ilości zasobów. Ponadto za sprawą tych przedsięwzięć wdraża  
się w struktury organizacji różnego rodzaju innowacje i zmiany oraz zyskuje się atuty  
konkurencyjne.   

Zdefiniowanie pojęcia projektu jako istotnego zagadnienia z perspektywy omawianej  
problematyki wymaga sprecyzowania. Według T. Younga projekt to przedsięwzięcie  
zaplanowane na pewien czas, zmierzające do zrealizowania ważnych dla organizacji celów   
w określonym terminie [10, s. 20]. Podobne spojrzenie na te kwestie przedstawia M. Trocki −  
autorytet w dziedzinie zarządzania projektami. Jego zdaniem projekt to złożony                          
i niepowtarzalny zorganizowany ciąg działań ludzkich, zmierzający do osiągnięcia  
założonego wyniku, oddzielony od innych działalności, rozciągnięty w czasie z wyróżnionym  
początkiem i końcem, realizowany zespołowo przez licznych wyspecjalizowanych –  
indywidualnych i instytucjonalnych – wykonawców, podwykonawców i dostawców,  
wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków (ludzkich, rzeczowych,  
finansowych) [9, s. 37]. Z uwagi na tematykę niniejszego artykułu konieczne zdaje się  
również przytoczenie definicji projektu według D. Locka. W opinii tego autora projekt to  
projekcja idei i działań w nowym przedsięwzięciu, którym towarzyszy element ryzyka                       
i niepewności [7, s. 11]. Dodatkowo autor ten podkreśla, że nigdy nie da się dokładnie  
zaplanować zdarzeń, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu. Wśród takich  
wypadków są niewątpliwie sytuacje kryzysowe, które nie zawsze są możliwe do  
przewidzenia. Podczas realizacji projektów mogą pojawić się różnego rodzaju trudności,  
związane chociażby z przekroczeniem planowanych kosztów lub dużym opóźnieniem                  
w dostarczeniu gotowego produktu czy usługi. By ograniczyć liczbę niepowodzeń, które  
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niestety pojawiają się  we wszystkich rodzajach projektów, należy skupić się na odpowiednim  
zarządzaniu nimi.  

Jedną z definicji najlepiej prezentujących zagadnienie zarządzania projektami  
zaproponował J. Lewis, według którego przedsięwzięcie to polega na planowaniu,  
opracowywaniu harmonogramów oraz kontrolowaniu działań określonych w projekcie w celu  
osiągnięcia założonego poziomu wyników bądź kosztów, określonych w ramach czasowych  
dla danego zakresu prac, przy jednoczesnym skutecznym i wydajnym wykorzystaniu  
dostępnych środków [6, s. 8]. Z powyższej definicji wynika, że zarządzanie projektami to nie  
tylko przygotowywanie harmonogramu i planu działania, ale to także uwzględnianie  
parametrów czasu, kosztów oraz jakości otrzymanych rezultatów. Ponadto bardzo ważne jest,  
by efektywnie i skutecznie wykorzystywać środki, którymi się dysponuje podczas realizacji  
przedsięwzięcia projektowego.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że zarządzanie projektami to zestaw  
metod i technik, opartych na czterech głównych funkcjach zarządzania: planowaniu,  
organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu, wykonanych na czas, zgodnie z założonym  
budżetem i wymaganiami. Niniejszy artykuł dotyczy zarządzania sytuacjami kryzysowymi   
w projektach. Umiejętność zarządzania projektem w obliczu kryzysowej sytuacji jest  
niezwykle trudnym przedsięwzięciem i zarazem wielkim wyzwaniem dla menedżera oraz  
całego zespołu projektowego.   

3. Sytuacje kryzysowe w projektach  

3.1. Metodyka badania empirycznego  

Badanie empiryczne przeprowadzane było na przełomie kwietnia i maja 2016 roku. Jego  
zakres przedmiotowy dotyczył zagadnień związanych z sytuacjami kryzysowymi podczas  
realizacji projektów. Badaniem objęto przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwie  
kujawsko-pomorskim (zarejestrowane w Urzędzie Statystycznym na terenie województwa  
kujawsko-pomorskiego).   

Metodą pomiaru, wykorzystaną do prowadzenia badania, była technika CATI (Computer  
Assisted Telephone Interview), czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.  
Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów, przeprowadzonych z respondentami przez  
telefon, przy czym ankieter odczytywał pytania i notował uzyskane odpowiedzi, korzystając  
ze specjalnie przygotowanego do tego celu skryptu komputerowego. Użycie takiego skryptu  
w badaniu pozwoliło na pełne zautomatyzowanie kwestionariusza, co znacznie ułatwiło pracę  
ankieterom.   
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Ankieta z pytaniami, wykorzystana podczas realizacji badania, została przygotowana  
przez zespół badawczy na podstawie studiów literaturowych. Zawarto w niej głównie pytania  
zamknięte, lecz w kilku przypadkach stworzono respondentom możliwość wskazania  
dodatkowych odpowiedzi własnych, nieprzewidzianych przez autorów.  

Do sondażu zespół badawczy starannie dobrał próbę badawczą. Liczebność próby została  
wyciągnięta ze wzoru [4, s. 89]:  

  
gdzie: N – znana wielkość populacji, a q = 1-p.  
Wielkość populacji była znana, wyniosła 193906 podmiotów – według danych otrzymanych   
z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Przyjęto e (dopuszczalny błąd szacunku) na  
poziomie 10%, p (wskaźnik proporcji wyróżnionej cechy w badanej populacji) równy 50%  
i poziom ufności wynoszący 95% (dla którego Zα = 1,96). Liczebność próby wyniosła 96  
przedsiębiorstw. Dodatkowo zadbano o to, by struktura próby odzwierciedlała strukturę  
populacji. W tym celu wykorzystano wskaźniki struktury i otrzymano strukturę próby,  
zawierającą 92 mikro-, 3 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo. Próbę wylosowano przy użyciu  
oprogramowania SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Wszystkie dane, które uzyskano podczas realizacji badania empirycznego, zostały  
zgromadzone, skodyfikowane i opracowane przy użyciu narzędzia analitycznego Microsoft  
Office Excel.  

3.2. Wyniki badania empirycznego  

Od pewnego czasu realizacja projektów stała się bardzo istotnym elementem działań  
każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący  
działalność są narażeni na wpływy wielu czynników. Może to być rosnąca dynamika  
otoczenia, wzrastająca konkurencja, coraz to nowsze wymagania klientów lub szybki postęp  
techniczny. Sprostanie wymaganiom klientów i zaspokojenie ich potrzeb wymaga od  
przedsiębiorstw szybkiego reagowania na zmiany oraz nieustannego podążania za nowymi  
rozwiązaniami. Gwarancją powodzenia realizowanych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach   
i pokonania sytuacji kryzysowych jest sprawne i umiejętne zarządzanie projektami. Należy  
podkreślić, że radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas realizacji projektów jest dużym  
wyzwaniem zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. W przeprowadzonym  
badaniu uczestniczyli jednak głównie przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw, czyli organizacji  
zatrudniających do 9 pracowników. Ich udział wśród respondentów stanowił aż 96%.  
Natomiast przedstawiciele przedsiębiorstw małych, zatrudniających od 10 do 49 pracow- 
ników, stanowili zaledwie 3% badanych. Tylko 1% to przedsiębiorstwa średnie, czyli te, które  
zatrudniają od 50 do 249 osób. Natomiast duże przedsiębiorstwa, z racji ich niskiego udziału  
w populacji, nie zostały zakwalifikowane w skład próby badawczej.  



146 A. Goździewska-Nowicka, T. Janicki, U. Słupska  

Dla bardziej przejrzystej prezentacji danych, otrzymanych podczas realizacji badania, na  
wykresie 1. umieszczono informacje dotyczące wielkości badanych przedsiębiorstw.   

  

  
  
Wykres 1. Wielkość badanych przedsiębiorstw  
Graph 1. Size of examined enterprises  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

 Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że największą grupę respondentów stanowili  
przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw. Są to organizacje o niewielkich rozmiarach, małej  
liczbie pracowników i zazwyczaj ograniczonych zasobach finansowych, które mogłyby być  
przeznaczone na realizację nowych inwestycji. Nie dziwi zatem fakt, że wśród badanych  
przedsiębiorstw zaledwie 44% z nich w okresie ostatnich 3 lat realizowało projekty.  
Zaplanowanie i wdrożenie działań projektowych wymaga bowiem nie tylko dużych nakładów  
finansowych, ale także odpowiednio przygotowanego zespołu, składającego się z pracow- 
ników firmy oraz interesariuszy zewnętrznych. W firmach o niewielkich rozmiarach  
sprostanie tym wymaganiom jest często utrudnione i stąd tak mała liczba przedsiębiorstw  
wdrażających projekty. Na wykresie 2. przedstawiono graficzną prezentację danych   
opisanych powyżej, dotyczących realizacji projektów w okresie ostatnich 3 lat.  

44%

56% przedsiębiorstwa, które 
realizowały projekty
przedsiębiorstwa, które nie 
realizowały projektów

  
  
Wykres 2. Realizacja projektów w okresie ostatnich 3 lat  
Graph 2. Projects implementation in past 3 years  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  

  
 Kluczowym celem przeprowadzonego badania było ustalenie, jak przedsiębiorstwa  

podczas realizacji projektów radziły sobie z pojawiającymi się sytuacjami kryzysowymi.  
Okazało się, że w grupie firm, które w okresie ostatnich 3 lat prowadziły działania  
projektowe, aż 24% respondentów potwierdziło wystąpienie trudności zagrażających  
ukończeniu przedsięwzięcia. Nie ma wątpliwości co do tego, że prowadząc jakiekolwiek  
działania projektowe, można spodziewać się wystąpienia pewnych nieoczekiwanych  
przeszkód lub pojawienia się barier organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych lub  
społecznych. Nie zawsze jednak te trudności stanowią tak duże zagrożenie, że finalizacja  
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projektu jest niepewna. Natomiast przedstawiciele badanych przedsiębiorstw jednoznacznie  
przyznali, że te przeszkody, które pojawiły się w trakcie realizowania przez nich projektów,  
były tak poważne, że mogły doprowadzić do tego, że przedsięwzięcie nie zostałoby  
ukończone. Na wykresie 3. przedstawiono strukturę odpowiedzi respondentów w kwestii  
wystąpienia sytuacji zagrażającej ukończeniu projektów.  

  

 
  

  
Wykres 3. Wystąpienie sytuacji zagrażającej ukończeniu projektów  
Graph 3. The occurrence of situation, which threats projects completion  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

Pojawienie się sytuacji kryzysowej w trakcie realizacji projektów mogło zostać wywołane  
różnego rodzaju przyczynami. Respondentów poproszono o wskazanie, co w ich opinii  
powinno zostać uznane za główne źródło generujące trudności. Według 40% badanych  
sytuacja zagrażająca ukończeniu projektów wynikała z uwarunkowań otoczenia dalszego. Nie  
ma wątpliwości co do tego, że przedsiębiorstwa działają w środowisku, które stanowi źródło  
różnego rodzaju zjawisk i procesów oddziałujących stymulująco lub destymulująco na ich  
rozwój. Złożoność, zmienność oraz nieprzewidywalność otoczenia wpływają na warunki  
funkcjonowania podmiotów i w efekcie mogą prowadzić do zmian w efektywności  
realizowania projektów. Czynniki otoczenia dalszego nie są jedynymi determinantami  
sytuacji kryzysowej. 30% respondentów dostrzegło bowiem główną przyczynę pojawienia się  
kryzysu w projekcie właśnie w uwarunkowaniach otoczenia bliższego. Współpraca                        
z dostawcami, sprostanie wymaganiom klientów, ale także nieporozumienia i konflikty                    
w grupie pracowniczej mogą stanowić determinanty wpływające na pojawienie się kryzysu.  
Natomiast w opinii 20% badanych przyczyną wystąpienia sytuacji kryzysowej, która zagraża  
ukończeniu projektu są zasoby przedsiębiorstwa. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry,  
niewystarczająca ilość środków finansowych czy też dysponowanie przestarzałą technologią  
to tylko niektóre problemy związane z zasobami, a wpływające na pogorszenie efektywności  
prowadzenia prac projektowych. 10% ankietowanych wskazało, że przyczyn pojawienia się  
trudności należy szukać w innych obszarach. Na wykresie 4. przedstawiono strukturę  
odpowiedzi respondentów w kwestii czynników, które wywołują trudną sytuację zagrażającą  
ukończeniu projektów.  
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Wykres 4. Czynniki wywołujące sytuację zagrażającą ukończeniu projektów  
Graph 4. Factors causing situation, which threats projects completion  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

Sytuacja kryzysowa, która pojawia się podczas realizacji projektów oraz stanowi  
zagrożenie dla ich ukończenia, często nie jest tylko przypadkiem i nie rozwija się w krótkim  
czasie. Zazwyczaj to zjawisko narasta stopniowo, czasami wręcz systematycznie, jako rezultat  
wielu zdarzeń powiązanych związkami przyczynowo-skutkowymi. Wynikająca stąd  
możliwość wcześniejszego rozpoznania istoty i źródeł zjawiska może być warunkiem  
skutecznej naprawy. Istotne są także znajomość oraz analiza uwarunkowań, w których może  
zaistnieć sytuacja kryzysowa. Respondenci przyznali, że w 70% przypadków pojawienie się  
trudności było dla nich zaskoczeniem bo wystąpiły one nagle. Prawdopodobnie członkowie  
zespołów projektowych nie zwracali uwagi na symptomy zwiastujące kryzys lub po prostu  
nie były one dla nich wystarczająco czytelne. Z kolei 30% badanych przyznało, że sytuacja  
kryzysowa rozwijała się w dłuższym czasie i istniała możliwość zauważenia pierwszych jej  
zwiastunów. W takich okolicznościach można odpowiednio wcześnie wprowadzić działania  
antykryzysowe. Na wykresie 5. przedstawiono strukturę odpowiedzi respondentów na temat  
charakteru sytuacji zagrażającej ukończeniu projektów.  

  

  
  
Wykres 5. Charakter sytuacji zagrażającej ukończeniu projektów  
Graph 5. The nature of situation, which threats projects completion  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

Z danych zaprezentowanych na wykresie 5. jednoznacznie wynika, że w zdecydowanej  
większości badanych przedsiębiorstw sytuacja zagrażająca finalizacji projektów pojawiła się  
nagle. Mimo zaskoczenia aż 80% respondentów udało się pokonać trudności związane  
z kryzysem. Tylko 20% badanych nie zmierzyło się z sytuacją kryzysową i nie pokonało  
pojawiających się przeciwności. Dane dotyczące tego zagadnienia zaprezentowano na  
wykresie 6. W tym miejscu warto podkreślić, że takim trudnym sytuacjom można skutecznie  
zaradzić, jeśli w ramach realizowanego projektu istnieje antykryzysowa procedura działania.  
W każdym zespole projektowym powinno się analizować przyczyny wywołujące kryzys oraz  
zwracać uwagę na jego objawy i stopień nasilenia. Mimo że każda sytuacja kryzysowa jest  
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inna, zwiastują ją odrębne symptomy i nie jest łatwo zaprojektować uniwersalną strategię  
antykryzysową, to jednak taki program może ułatwić przedsiębiorstwom wyjście z kryzysu.    

  

  
  
Wykres 6. Pokonanie trudności w realizowanych projektach  
Graph 6. Overcoming projects difficulties  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  

  
Wystąpienie kryzysu podczas realizacji projektu może stwarzać zagrożenie nie tylko dla  

jego ukończenia, ale również negatywnie oddziaływać na interesariuszy danego projektu. Za  
interesariuszy uznaje sie wszystkie osoby lub podmioty, które są zainteresowane rezultatami  
projektu. Podczas realizacji badania 12% respondentów przyznało, że sytuacja kryzysowa  
wywarła negatywny wpływ na interesariuszy. Natomiast 88% badanych nie dostrzegło, by  
kryzys w projekcie w jakikolwiek sposób oddziaływał na osoby zainteresowane realizacją  
przedsięwzięcia. Wykres 7. przedstawia strukturę odpowiedzi ankietowanych w kwestii  
wywierania negatywnego wpływu na interesariuszy.   

  

  
  
Wykres 7. Wpływ trudnej sytuacji podczas realizacji projektów na interesariuszy  
Graph 7. The impact of the difficult situation during projects implementation to stakeholders  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  

  
Respondentów poproszono także o wskazanie, na którą grupę interesariuszy   

w największym stopniu negatywnie wpłynęła sytuacja kryzysowa. Okazało się, że po 40%  
wskazań przyznano następującym wariantom odpowiedzi: zleceniodawcy oraz użytkownikom  
rezultatów projektu. Zarówno zleceniodawca, jak i użytkownicy to podmioty najbardziej  
zaangażowane w realizację projektu, stąd pewnie dlatego tak ułożyły się odpowiedzi. Żaden   
z respondentów nie uznał, że kryzys negatywnie wpłynął na sponsora projektu. Jest to  
zaskakujący fakt, gdyż zazwyczaj problemy występujące podczas wykonywania działań  
projektowych wiążą się z aspektami finansowymi, a to z kolei negatywnie wpływa na  
sponsora całego przedsięwzięcia. Być może wśród badanych przypadków kryzys dotknął  
zagadnień organizacyjnych, technicznych lub społecznych i dlatego jego skutki najbardziej  
odczuli zleceniodawcy i użytkownicy rezultatów projektu. Pozostałe 20% badanych  
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przyznało, że pojawienie się trudności w projekcie podziałało negatywnie na inną osobę lub  
podmiot. Na wykresie 8. przedstawiono strukturę odpowiedzi respondentów na temat wpływu  
kryzysu w projekcie na poszczególne grupy interesariuszy.   

  

 
  

Wykres 8. Wpływ trudnej sytuacji podczas realizacji projektów na poszczególne grupy interesariuszy  
Graph 8. The impact of the difficult situation during projects implementation to stakeholders  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

Sytuacja kryzysowa, występująca podczas realizacji projektu, może negatywnie wpływać  
nie tylko na grupę interesariuszy, ale również na postrzeganie przedsiębiorstwa, które to  
przedsięwzięcie realizowało. Jeśli firma wdrażająca projekt nie zdoła pokonać kryzysu   
i w związku z tym wystąpią opóźnienia w realizacji działań projektowych, zabraknie środków  
finansowych lub jakość rezultatów będzie niezadowalająca, to może na tym ucierpieć  
reputacja danego przedsiębiorstwa. Wśród badanych tylko 2% przypadków zmierzyło się  
z takim problemem w wyniku realizacji projektu w trudnych warunkach. Pozostałe 98%  
respondentów przyznało, że mimo wystąpienia kryzysu, ich przedsiębiorstwa nie utraciły  
dobrej reputacji. Na wykresie 9. zaprezentowano strukturę odpowiedzi respondentów na  
temat negatywnego wpływu kryzysu w projekcie na reputację przedsiębiorstwa, które ten  
projekt realizuje.  

  

  
  
  
Wykres 9. Wpływ trudnej sytuacji podczas realizacji projektów na reputację przedsiębiorstwa  
Graph 9. The impact of the difficult situation during projects implementation to reputation  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  

  
Wystąpienie kryzysu podczas realizacji projektu może skutkować wieloma negatywnymi  

konsekwencjami. Zaprezentowane powyżej wyniki badań pokazują, że badane  
przedsiębiorstwa dobrze poradziły sobie z nieprzewidzianymi trudnościami. Przedstawione na  
wykresie 10. dane są kolejnym dowodem na to, że kryzys w projekcie nie był dla tych  
przedsiębiorstw dużym problemem. Tylko 9% respondentów przyznało, że wystąpienie  
trudnej sytuacji podczas realizacji działań projektowych spowodowało konieczność  
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zaangażowania dodatkowej grupy zasobów. Pozostałe 91% przedstawicieli przedsiębiorstw  
stwierdziło, że pojawienie się kryzysu nie spowodowało zwiększenia zasobów, niezbędnych  
do finalizacji projektu.  

  

9%
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Wykres 10. Wpływ trudnej sytuacji podczas realizacji projektów na angażowanie dodatkowych   

zasobów  
Graph 10. The impact of the difficult situation during projects implementation to commitment of  

additional resources  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  
  

Kryzys w projekcie spowodował, że w 9% badanych przedsiębiorstw konieczne było  
zwiększenie zaangażowanych zasobów. Jednak zasoby niematerialne nie stanowiły grupy  
środków, które należało zwiększyć. Natomiast zarówno większa ilość zasobów materialnych,  
jak i ludzkich była konieczna, aby udało się sukcesem ukończyć działania projektowe. Na  
wykresie 11. zaprezentowano strukturę odpowiedzi respondentów w zakresie angażowania  
dodatkowych rodzajów zasobów.  

 
  

Wykres 11. Rodzaj zaangażowanych dodatkowo zasobów  
Graph 11. Type of additional resources  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych odpowiedzi podczas realizacji badania.  

  
Podsumowując zaprezentowane powyżej dane, należy stwierdzić, że badane  

przedsiębiorstwa bardzo dobrze poradziły sobie z sytuacją kryzysową. Pojawiające się nagle  
trudności nie stanowiły zagrożenia dla ukończenia projektów. Ponadto przedstawiciele  
zdecydowanej większości przedsiębiorstw przyznali, że wyłaniające się przeszkody nie  
zagroziły ich reputacji, nie wywarły negatywnego wpływu na interesariuszy oraz nie  
wymagały dodatkowego zwiększania zasobów. Przypuszczalnie zespoły realizujące projekty  
w badanych przedsiębiorstwach są zbudowane z wykwalifikowanej kadry i dodatkowo są  
umiejętnie zarządzane, dzięki czemu zdecydowanie lepiej przezwyciężają sytuacje  
kryzysowe.  
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Abstract  

In the currently used methodologies of project management very important are issues  
related to the crisis. Modern economy and turbulent environment cause the crisis occurrence  
could be a significant threat to the implementation of each project. This article focuses on  
crisis conditions, causes and projects efficient management. The main objective of this article  
is to show how enterprises implementing projects to cope with the crisis occurrence. The  
research project was attended by 96 companies from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.   

The analysis results show that companies coped very well with the crisis. Despite the  
difficulties suddenly appeared, it didn't appear to be a threat to the project completion. In  
addition, representatives of the vast majority of companies have admitted that the emerging  
obstacles threatened their reputation, doesn't have a negative impact on stakeholders and don't  
require additional resources to increase. It can be assumed that the teams implementing  
projects in the surveyed enterprises are built with qualified staff and are skillfully managed,  
and thus far better to overcome the crisis.   
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